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ABSTRAKT 
Cílem této diplomové práce je specifikovat požadavky, které vznikají pi zpracování 
investiního zámru na výstavbu nového energetického zdroje o výkonu 40 MW a piblížit 
Projektové ízení, jako takové. Práce je lenna na dv ásti. Nejprve je ešena z pohledu 
investora. V této ásti je podrobnji vypracovaná koncepní studie, technologický popis 
pístových kogeneraních jednotek a paroplynového cyklu, koncepní design navržených 
variant a jejich ekonomické analýzy. Druhá ást je zpracována z pohledu vybraného 
zhotovitele, kde je definován rozsah úkon, potebná dokumentace a povolení ke zdárnému 
ukonené stavebního projektu energetického zdroje. 
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ABSTRACT 
The target of this master thesis is specify the requirements, which come up while summing 
the investment aim of a new 40MW energetic unit, and show the overall project management. 
Thesis is divided into two parts. First part deals with project management from the investors 
point of view. There is also detailed concept study, technological description of piston co-
generation units and combined cycle, concept design of calculated variations and their 
economical analysis. Second part is taken from the point of view of the main supplier. There 
is defined the range of operations, documents and official permissions needed for successful 
finish of the civil part of the energetic unit project. 
KEY WORDS 
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ÚVOD 
I pes globální  snahu o snižování energetické zátže na planetu se spoteba elektrické 
energie neustále zvyšuje. Je to dáno hlavn zvyšující se kvalitou života pedevším 
v rozvojových zemích a také stálým nárstem lidské populace na Zemi. Faktem ale zstává, 
že se lidstvo snaží postupn tuto situaci ešit neustálým vývojem nových technologií 
a zvyšováním úinnosti technologií stávajících. Tento trend ovšem nestaí k uspokojení všech 
energetických poteb. 
Stálým prvkem zstává výstavba nových energetický zdroj pedevším v rozvojových 
oblastech. Ale i u nás energetika stále nabírá na dležitosti. Vzhledem k naší geografické 
poloze ve stedu Evropy máme do budoucna pímo strategický potenciál k zahraninímu 
obchodu s kvalitním produktem - elektinou. Pi souasné politické situaci našich 
zahraniních soused se bude vývoz této komodity zvyšovat hlavn u odprc jaderné 
energie v Rakousku a te již i v Nmecku. 
Tato práce specifikuje požadavky, které vznikají pi zpracování investiních zámr na 
výstavby nových energetických zdroj. Obsahuje vlastní úkony, které je zapotebí vykonat pi 
projektovém ízení energetických staveb. Nejprve z pohledu investora a poté z pohledu 
generálního dodavatele technologií. Celkov by práce mla pomoci pi orientaci v oblasti 
projektování energetických staveb, a už erstvým absolventm technických vysokých škol 
nebo potencionálním investorm. Je zde vyzdvižena dležitost aplikace metod Projektového 
ízení, protože se jedná o zakázky v ádech desítek až stovek milion korun. V takových 
relacích není pípustné dopouštt se chyb, které by vedly k nezdaru projektu.  
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1. Projektové ízení 
Projektové ízení je pomrn mladým oborem. O projektovém ízení, jakožto o oblasti 
managementu, pípadn o profesi projektového manažera, se zaíná hovoit v podstat až po 
druhé svtové válce.  
Pitom i v dávné minulosti probíhala ada akcí, jež mly projektový charakter. Napíklad 
stavby rzných starovkých monument jsou toho dobrým píkladem. Samozejm se v tch 
dobách zaaly vyvíjet rzné metody, postupy a techniky ke zvládání mimoádných, 
rozsáhlých a organizan nároných akcí. Ovšem oproti souasnosti bylo nkolik zásadních 
rozdíl. Vrátíme-li se do starovku, pro ambiciózní projekty bylo v rozvinutých civilizacích 
dostatek zdroj a neomezené množství asu. Napíklad pyramida pro faraona se budovala 
obvykle i desítky let. Pokud dostatek zdroj nebyl, uspoádalo se válené tažení, které 
zajistilo nové otroky, zlato a další prostedky.  
Dnes jsou projekty siln omezeny jak ve zdrojích, tak i v ase. Dnešní doba je jiná: rychlá, 
dynamická a vzájemn provázaná. Organizace, firmy, podniky a instituce se musí velmi 
agiln pizpsobovat neustále se mnícím tržním podmínkám, pokud chtjí pežít.  
1.1. Postupy a standardy projektového  ízení  
V dnešní informan založené spolenosti standardní formy managementu postupn
selhávají. I proto se postupn zaal rozvíjet obor projektového ízení, jakožto nástroj realizace 
tolik potebných zmn, které rzné podniky a organizace postupn zaaly realizovat. Je teba 
vnímat, že projektové ízení neznamená jen používání metod a technik, by ty základní by 
ml znát každý projektový manažer. Projektové ízení znamená uritou filozofii, styl práce 
a uritý zpsob myšlení.  
V souasné dob se setkáváme s velkou adou nejrznjších opatení, vyhlášek, norem, 
standard apod. Standardy v oblasti projektového ízení jsou však jiné. Pestože se nkdy 
hovoí o teorii projektového ízení, opak je pravdou. Standardy projektového ízení obvykle 
nejsou výmyslem akademik nebo úedník neposkvrnných praxí, ale soupisem nejlepších 
zkušeností mnoha významných manažer, kteí si vše vyzkoušeli na vlastní kži. Což 
nevyluuje, že standardy mohou být formulovány a mohou vyznívat ponkud akademicky. 
Když hovoíme o projektovém ízení, drobnou komplikací je obrovský prostor, který tato 
problematika pokrývá. V ízení projekt je obrovské množství nejrznjších promnných, 
které se mí velmi obtížn. Proto standardy projektového ízení nemohou být ureny 
v matematicko-technickém smyslu. Stávají se tak spíše doporuením jakou filozofii zvolit, 
jaké jsou osvdené metody apod.  
Standard projektového ízení máme více a je zapotebí tyto vnímat spíše jako inspiraci než 
jako tvrdý zákon. Jednou ze základních vlastností projektu je jeho jedinenost, takže to, co se 
naplno osvdí v jednom projektu, nemusí ve druhém fungovat dobe.  
Na druhou stranu tém všechny standardy projektového ízení mají podobnou základní 
filozofii, používají obdobné metody i názvosloví a mají obrovský pínos v tom, že si 
i pracovníci na projektech dokážou vzájemn porozumt a efektivn spolupracovat. 
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Mezi hlavní, svtové standardy patí PMI, IPMA, PRINCE 2, a do jisté míry i ISO 10 006. 
Liší se místem vzniku, podkladem, ze kterého byly vytvoeny, i zpsobem zpracování. 
Základní filozofie je tém totožná, vtšinou jde jen o jiný úhel pohledu na tutéž oblast.  
Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 
Tento standard vytváí a udržuje Project management Institute (PMI), který sdružuje pes 
265 tisíc manager ze 170 zemí svta. 
Základním pístupem je procesní pojetí problematiky projektového ízení. Je definováno pt 
hlavním rodin proces, devt oblastí znalostí, jednotlivé procesy a jejich vzájemné vazby. 
Veškeré procesy a procesní kroky mají definovány své postupy, výstupy a nástroje 
transformace (úkony, metody, techniky). S tímto standardem se v tuzemsku mžeme setkat 
pedevším prostednictvím IT firem a dalších subjekt, vlastnných americkým kapitálem 
a pinášejících si tento standard v kmenových smrnicích.  
Project IN Controlled Environments – PRINCE 2 
Britský standard, v tomto pípad jde opt o procesní pojetí, které vzniklo na základ
britského ministerstva prmyslu a obchodu. V urité dob potebovala vláda a státní správa 
mnoho IT projekt, jejichž kvalita však byla velmi promnlivá – projekty mly tendenci 
nedodržovat svj harmonogram, rozpoet, a ani s dosahováním cíl to nebylo píliš slavné. 
Proto zmínná OGC vyvinula metodiku, ze které se stal standard a kdokoliv chtl státní 
zakázku, musel podle této metodiky postupovat (a manažer projektu musel být certifikován). 
Pomrn inspirativní pístup. Pestože standard vznikl pedevším pro IT prostedí, v souasné 
podob je použitelný obecn. V tuzemsku se s tímto standardem lze setkat u dceiných firem, 
tentokrát britských spoleností. 
ISO 10 006 
V tomto pípad nejde o komplexní standard, jak tomu bylo u dvou výše zmínných. Nejde 
ani o samostatnou normu, ale o tzv. Smrnici jakosti v managementu projektu. ISO jako 
takové zatím vlastní standard projektového ízení nemá, by na nm pracuje. Pesto tento 
doplnk rodiny ISO 9000 obsahuje návod, jak by ml být popsán subsystém integrovaného 
manažerského systému na bázi platformy ISO 9000:2000 s tématikou ízení projekt. Pokud 
vlastní njaká spolenost certifikát systému ízení kvality dle ISO 9000:2000 a zárove
realizuje projekty, mla by být problematika projektového ízení popsána v souladu s ISO 
10 006 – což však v souasné dob není pedmtem certifikace a samostatná smrnice ISO 
10 006 ani certifikovatelná není.  
IPMA Competence Baseline – ICB 
Na rozdíl od pedchozích je pojetí standardu vytváeného a spravovaného profesní organizací 
International Project Management Association kompetenní. Standard není zamen na 
pesnou podobu definovaných proces a jejich konkrétní aplikaci, ale na schopnosti 
a dovednosti (kompetence) – projektových, programových a portfolio manažer a len jejich 
tým. Problematika projektového ízení je rozdlena do tí základních kompetenních oblastí 
– technické (metody, techniky, nástroje), behaviorální (mkké dovednosti) a kontextové 
kompetence (integraní a systémové znalosti a dovednosti). Tyto oblasti jsou pak lenny na 
tzv. elementy kompetencí, popisující uritá témata, doporuující procesní kroky, definující 
požadavky na uchazee o certifikaci a naznaující vazby na ostatní elementy. V eské 
republice je IPMA zastoupena prostednictvím Spolenosti pro projektové ízení, o.s. – SP	.  
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1.2. Účastníci  projektového ř ízení  
 
Účastníkem projektového řízení může být kdokoli, kdo je ovlivněn tím, co se projekt snaží 
realizovat a nebo se bude muset vypořádat s výstupy z projektu.  
Prvním a nejdůležitějším účastníkem projektu je vlastník, který chce uskutečnit investiční 
projekt.Vlastník musí být schopen investiční projekt nejprve definovat a poté jej posoudit 
z ekonomického hlediska a rozhodnout, zda se má projekt realizovat či nikoliv. Rozhodnutím 
o realizaci projektu vlastník rozhodne o alokaci svých finančních zdrojů na konkrétní záměr 
a nese tím hlavní investiční riziko spojené s projektem tzv. riziko nedosažení čistých výnosů. 
Výnosy musí pokrýt náklady projektu a vytvořit zisk.  
Staví-li vlastník nemovitost s cílem, že ji po dokončení prodá nebo pronajme, potom se 
označuje jako developer. Pro developera je klíčovou schopností nalezení pozemku a určení 
správného typu nemovitosti, kterou je na trhu možné prodat za vyšší cenu, než jaká odpovídá 
nákladům na výstavbu. Pro realizaci projektu je většinou nutno zajistit investora v případě, 
že vlastník nedisponuje dostatkem vlastních zdrojů a neplní roli investora sám. 
Vlastník nebo developer představuje hráče, který nese riziko spojené s budoucími výnosy 
projektu na trhu. Při realizaci investičního projektu vznikají rizika spojená s vlastní 
výstavbou. Jde o nesplnění termínu, překročení rozpočtu a špatnou funkci a kvalitu stavby. 
Tato rizika výstavby mohou být smlouvami přenesena na druhou skupinu aktérů, kteří pro to 
mají odborné předpoklady a znalosti. Je to primárně projekční organizace, zkráceně 
projektant, která je odpovědná za schematický a detailní návrh vyjádřený v projektové 
dokumentaci. U technologických projektů je klíčovým hráčem poskytovatel licence, jinak 
řečeno licensor, který je držitelem znalostí, jak lze ze zadaných vstupů vyrobit požadované 
produkty. Podstatou licence je znalost sledu operací a klíčových zařízení pro jednotlivé 
operace, které zajišťují požadovaný produkt. Znalosti obsažené v licenci jsou hlavním 
vstupem pro projektanta. Na těchto informacích staví další detailní rozpracování návrhu. 
Důležitým účastníkem je dodavatel stavby, který na základě detailního návrhu projektanta 
nakoupí potřebné materiály, stroje, zařízení a provede vlastní stavbu, buď vlastními 
pracovníky nebo s pomocí subdodavatelů. 
Za vyššího dodavatele považujeme takového dodavatele, který v jednom smluvním vztahu 
s investorem realizuje podstatnou část projektu. Pokud realizuje projekt celý, nazývá se 
generální dodavatel (Prime Contractor). Generální dodavatel, který má za povinnost stavbu 
vyprojektovat (Engineering), nakoupit všechna zařízení a subdodávky (Procurement) 
a stavbu postavit (Construction), se nazývá dodavatel stavby na klíč (Turn-key Conctractor). 
Používá se pro něj zkratka EPC kontraktor, která výstižně postihuje všechny tři hlavní 
činnosti dodavatele. Velmi často také v literatuře najdeme pojem Design/Build Contractor, 
který označuje totéž. Neméně důležití jsou také zákazníci a další obchodní partneři. 
Do investičního projektu zasahují také strany, které nejsou vázány k vlastníkovi žádnou 
smlouvou, ale jsou omezeny pouze platnými zákony. Jsou to v prvé řadě orgány státní správy, 
které se podílejí na povolení k zahájení stavby a na uvedení stavby do provozu.  
Užívá se pro ně označení dotčené správní orgány, zkratka DSO. Tyto orgány ze zákona 
kontrolují, zda bude stavba provedena v souladu s veřejnými zájmy. Mají právo a povinnost 
se ke stavbě vyjádřit a vlastník musí jejich námitkám vyhovět. Nejdůležitější je stavební úřad, 
který stavbu povoluje. Jako další je možné jmenovat orgány požární ochrany, které 
přezkoumávají bezpečnost stavby z hlediska prevence a ochrany před požárem. Poslední 
skupinou jsou účastníci řízení, což jsou jednotlivci, společnosti a instituce, kteří jsou stavbou 
ovlivnění a mají ze zákona právo se k stavbě v průběhu povolovacích řízení vyjádřit. 
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Typickým účastníkem řízení je majitel sousedního pozemku. Účastníkem řízení je vždy 
vlastník, který je schopen ovlivnit chování těchto hráčů velmi omezeně, pouze v rámci 
platných zákonů. Lhůty povolovacích řízení se dají dohadovat za předpokladu, že připomínky 
dotčených orgánů a účastníků řízení jsou kladné a nevyžadují podstatné změny navrhovaného 
řešení. Zákon sice stanovuje časové lhůty i na vyřízení námitek, ale pokud se ve správním 
řízení udělá procesní chyba, kterou protistrana napadne u soudu, pak se z povolovacích řízení 
stávají dlouholeté nikdy nekončící soudní spory. 
 
 
1.3. Fáze ř ízení  projektu 
 
Obecně lze řízení projektu rozdělit na: 
- předprojektovou fázi   
- projektovou fázi   
- poprojektovou fázi   
 
 
Jedná se o etapy, které se nepřekrývají a mohou být realizovány i s určitým časovým 
odstupem. Každou fázi lze však dále členit do etap, které se pak mohou překrývat. Nejvíce je 
to zřejmé ve druhé fázi při realizaci projektu. 
 
Předprojektová fáze 
V předprojektové fázi se zpracovává tzv. studie příležitosti, která má odpovědět na otázku: 
Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt? Studie musí vzít v úvahu 
všechny dostupné informace a podněty z oblasti trhu, očekávání a podněty od zákazníků, 
podněty získané analýzou chování konkurence, podněty z oblasti rozvoje vědy a techniky. 
Současně je nutné analyzovat možné příležitosti a také případné hrozby a hledat na ně vhodné 
reakce. K tomuto je využíváno mnoho metod, kde mezi nejznámější patří tzv. SWOT analýza. 
Součástí této studie je již základní koncepce a obsah záměru (první formulace obsahu 
projektu), odhad nadějnosti záměru (první hrubé odhady nákladů a přínosů, jejich porovnání), 
základní předpoklady (seznam výchozích předpokladů a seznam základních faktorů úspěchu), 
upozornění na významná rizika (první odhad celkového rizika), závěrečná doporučení (zda je 
vhodné se dále z pohledu času, zdrojů a finanční situace projektem zabývat).     
Dalším dokumentem této fáze je studie proveditelnosti. Pokud se na základě studie 
příležitosti rozhodne vlastník projekt opravdu realizovat, měla by tato studie ukázat 
nejvhodnější cestu a upřesnit obsah projektu, termíny a náklady. Tato studie bývá obvykle 
dvakrát obsáhlejší než studie příležitosti a dle rozsahu projektu má cca 7 až 25 stran. Mimo 
upřesnění délky projektu, přínosů, nákladů a rizik, obsahuje také návrh milníků a finančně 
ekonomickou analýzu. 
V některých případech se zpracovává jen jeden dokument tzv. předprojektová úvaha, která 
kombinuje uvedené dvě studie. Jedná se většinou o jednodušší projekty. V této fázi projektu 
musíme dostat odpověď na otázku odkud jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu zvolíme a že 
má smysl projekt realizovat.  
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Projektová fáze 
Toto období zahrnuje sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a jeho realizaci, která 
vrcholí předáním výsledků. Obvykle se člení na zahájení, kde se upřesní cíle projektu, 
personální obsazení, kompetence, časový rámec, komunikace, náklady atd. Toto většinou 
může pokrýt zakládací listina projektu, která je základním projektovým dokumentem. Další 
etapa projektové fáze je plánování, kdy je vytvářen plán projektu, který se nazývá baselin. 
Následuje vlastní realizace, která se obvykle zahajuje setkáním zainteresovaných stran 
a oznámením o realizaci projektu. V průběhu této etapy je nutno sledovat a porovnávat stav 
realizace projektu s plánem a v případě zjištění odchylek provádět korekční opatření 
a případně i upravovat základní plán. Poslední etapa této fáze je předání výstupů a ukončení 
projektu, zde dochází k protokolárnímu předání výstupů a k podpisu akceptačních protokolů. 
 
Poprojektová fáze 
Cílem této etapy je vyhodnotit projekt. Nejedná se jen o to, zjistit zda se podařilo naplnit 
trojimperativ  (tedy dosažení cílu ve vymezeném čase s použitím přidělených zdrojů), ale 
realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, proto je třeba analyzovat celý 
průběh projektu a určit dobré, ale i špatné zkušenosti. U mnoha projektů nejde část parametrů 
vyhodnotit ihned v okamžiku jejich ukončení, zde je nutno naplánovat termín a způsob 
vyhodnocení přínosů projektu a závěrečně ho vyhodnotit až po tomto termínu. Zde 
používáme tzv. kritéria úspěšnosti mezi která patří, že je projekt plně funkční, je na trhu včas 
v plánované ceně a kvalitě, je dosahována předpokládaná návratnost a je uspokojeno 
očekávání všech zúčastněných stran atd. V určité fázi lze rovněž srovnat finanční kritéria 
zpracovaná v předprojektové fázi jako návratnost investice (ROI-return of investment) či čistá 
současná hodnota (NVP-net presen value).     
 
 
1.4. Definice realizovaného projektu 
 
V této práci jsou řešeny investiční projekty v oblasti energetiky. Investiční projekt (dále 
jen Projekt) je definován jako časově ohraničená činnost směřující k vytvoření unikátního 
produktu nebo služby. Projekt je charakterizován svojí unikátností a dočasností narozdíl od 
podnikového procesu. V souladu se zadáním diplomové práce bude chápán projekt jako 
investice do stavby nového energetického zdroje a popis postupů vedoucích k jeho 
samotnému postavení a uvedení do provozu. Investování finančních prostředků do výstavby 
nového energetického zdroje musí být realizováno takovým způsobem, aby poměr mezi 
výnosností a riziky byl vyšší než kdyby byl investovaný kapitál zhodnocen standardními 
finančními nástroji. Vzhledem k zadaným cílům této práce a rozsahu řešeného projektu nelze 
rozpracovávat všechny fáze projektu v plném rozsahu. Co se týče předprojektové fáze, zde 
bude pozornost věnována zejména porovnání dvou zadaných variant energetických Zdrojů, 
které je zpracováno formou koncepční studie.    
Pro lepší pochopení následujících fází projektu uvádím v této kapitole vysvětlení 
některých základních technických pojmů.  
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Kogenerace 
Kogenerací označujeme Kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie, zkráceně 
KVET. Hlavní myšlenkou kogenerace je zvýšení účinnosti při výrobě elektrické energie 
využitím odpadního tepla pro další účely. Velké výrobny elektřiny i tepla jsou teplárny. 
Menším kombinovaným výrobnám elektrické a teplené energie se říká kogenerační jednotky.  
 
Zdroj 
Z termomechanického hlediska je kogenerační zdroj zařízení, které přeměňuje chemickou 
energii obsaženou v palivu na vysoce ušlechtilou energii elektrickou a energii tepelnou. 
Z hlediska projektového je Zdroj výrobna energií, která spotřebovává palivo a vyrábí z něj 
produkt. Produktem jsou tepelná a elektrická energie. 
 
Teplárenský modul 
Teplárenský modul je poměr mezi vyrobenou elektrickou energií a užitečným tepelným 
výkonem. Obecně se snažíme o co nejvyšší hodnotu teplárenského modulu. To ze dvou 
důvodů. Proto, že elektrická energie je snadno transformovatelná na jiný druh energie 
s vysokou účinností. A také proto, že elektřinu jsme schopni dopravit i na velké vzdálenosti 
s jen nízkými ztrátami. Vyrobené teplo se využívá rovnou u výrobny nebo v blízkém okolí.  
 
 
 
][−=
dQ
E
e  
 
Teplárenská účinnost 
Teplárenská účinnost je účinnost, kterou vyhodnocujeme u tepláren a kogeneračních 
jednotek. Jedná se o poměr vyrobené elektrické a tepelné energie ku velikosti energie dodané 
v palivu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rce. 1 – Teplárenský modul [2] 
 
Rce. 2 – Teplárenská účinnost [2] 
 
E [W] -elektrická energie 
Qd [W] -využitá tepelná energie 
Qpal [W] -energie přivedená v palivu 
][−+=
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d
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2. Koncepční studie 
 
Při navrhování projektu je vždy hlavním cílem investora, co nejlépe zhodnotit svůj vklad. 
Při řešení energetických projektů můžeme vyčlenit hlavní aspekty, na které je zapotřebí 
se primárně soustředit. Jedná se o druh vyrobeného produktu, jinými slovy množství energie 
a jednotková cena, za niž jsme schopni energii výhodně prodat. Tohle ovšem velice závisí 
na lokalitě, ve které bude energetické zařízení postaveno. Zajisté je výhodné nemuset budovat 
dlouhé energetické sítě, především teplovody mohou velice výrazně navýšit velikost investice 
do rozvodné sítě. Za vhodnou lokalitu pro výstavbu energetického zdroje lze považovat 
kompromis mezi blízkostí odběratelů energií a výběrem vhodného zdroje paliva.  
Dalším zásadním prvkem je podpora KVET. Všechny prvky, které budou rozhodovat o tom, 
jestli se zamýšlený projekt vyplatí uskutečnit, jinými slovy jestli jeho výnosnost bude 
dostatečně vysoká a rizika spojená s výstavbou přijatelná, jsou důkladně rozebrány 
v této Studii projektu. Z pohledu investora je nutné, aby zvážil všechny tyto aspekty. 
 
2.1. Lokalita 
 
Zásadním parametrem pro jakoukoliv novou výstavbu je lokalita, ve které se bude stavět. 
Jestliže se nejedná přímo o náhradu za již nefunkční nebo navyšování výkonu stávajícího 
zdroje, je dobré zvolit lokalitu takovým způsobem, aby mohlo být co nejefektivněji 
využíváno předností zvolené lokality. 
 
Charakteristika zvolené lokality: 
• Ve vzdálenosti cca 700 m je k dispozici páteřní síť VTL plynovodu DN 500 na tlaku 
4-5 MPa. 
• Ve vzdálenosti cca 500 m od místa zdroje je možné vyvedení výkonu do rozvodny 
typu H na napěťové úrovni 110 kV (2 volná pole). 
• Ve vzdálenosti cca 1500 m je stávající občanská zástavba se systémem CZT. 
V lokalitě je stávající horkovodní síť s centrální výměníkovou stanicí (110/70°C). 
Špičkové odběry jsou na úrovni 40 MWt. 
• Venkovní výpočtová teplota -12°C, relativní vlhkost 60%. 
 
2.2. Poptávka, nabídka produktů  
Vzhledem k dostupnosti pouze zemního plynu, jako paliva z blízkého vysokotlakého 
plynovodu bude nejefektivnější zaměřit se právě na toto palivo. Předpokládané odběry 
poptáme u dodavatele zemního plynu. Na základě jednání s dodavatelem zarezervujeme 
potřebný výkon a uzavřeme smlouvu o dodávkách zemního plynu. 
 
Produkty energetického zdroje jsou elektrická a tepelná energie. Jestliže se má projekt 
vyplatit, je nutné uzavřít smlouvu o dodávkách tepla do blízké zástavby s rozvodnou CZT 
s místním dodavatelem tepla, nebo bytovým družstvem do kterého zástavba patří, popř. 
s koncovými odběrateli. Před podepsáním smluv je vhodné udělat průzkum odběratelů 
a konkrétně definovat služby spojené se zásobování teplem. Podmínkou bude pokrytí 
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veškerých odběrů a zároveň využití maxima vyrobeného tepla. Podle těchto údajů se bude 
řídit instalovaný výkon teplárny tak, aby dokázal pokrýt i špičkové odběry. 
 
Elektrickou energii vyrobenou novým zdrojem budeme dodávat do sítě skrze blízkou 
rozvodnu typu H, která je na napěťové úrovni 110 kV. Společně s projektem je nutné zažádat 
o připojení zdroje k distribuční soustavě u územně příslušného distributora elektřiny (např. 
EON, ČEZ, PRE). A po schválení uzavřít s distributorem elektřiny smlouvu o připojení 
k distribuční soustavě. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě definuje zákon 
č. 458/2000 Sb. a vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. 
 
Výkupní cena byla určena z burzovních předpovědí pro rok 2014 na 47,55 €. Při současném 
kurzu eura je tedy cena silové elektřiny 1225 Kč/MWh. 
 
 
 
 
 
2.3. Podpora KVET 
 
Stát prostřednictvím ERÚ stimuluje rozvoj vybraných technologií dle Státní energetické 
koncepce. Kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie (Kogenerace) je státem 
podporovaný způsob využívání primárních paliv. Každé zařízení vyrábějící elektrický proud 
a zároveň dále využívající tepelnou energii zvyšuje svoji celkovou účinnost.  
 
 
Obr. 1 –Vývoj ceny silové elektřiny na burze  [10] 
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Dle bodu (2) Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 
23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro 
elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla platí tyto ceny: 
 
 
 
Pro naši projektovanou teplárnu tedy příspěvek za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
činí: 
 
45 Kč/MWh 
 
 
Dále pro decentrální výrobu elektrické energie dle bodu (1.1.) Cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují 
ceny elektřiny a souvisejících služeb „Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do 
napěťové hladiny VVN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému 
provozovateli distribuční soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané 
elektřiny do distribuční  soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.“ 
 
 
2.4. Financování  projektu 
 
Finanční řízení projektu zajišťuje, že ve všech fázích projektu jeho vedení ví, jak velké 
finanční zdroje jsou potřebné pro každý časový interval v projektu. Ve finančním řízení jsou 
zahrnuty všechny činnosti potřebné pro plánování, monitorování a kontroling nákladů 
v průběhu životního cyklu projektu, včetně odhadu nákladů v počátečních fázích projektu 
a včetně hodnocení projektu.  
Potřebné finanční zdroje závisí na výši nákladů projektu, na časovém harmonogramu a na 
platebních podmínkách stanovených ve smlouvě. Vedení projektu také analyzuje dostupné 
finanční zdroje a musí zvládat překračování jejich čerpání, nebo jejich nedostatečné čerpání. 
 
Tab. 1 –Výše příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [7] 
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Náklady projektu je možné členit z různých hledisek. Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné 
stanovit nejprve přímé náklady, které přímo souvisejí s realizací projektu. Nepřímé náklady 
jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou to společné 
náklady celé organizace. Vedení organizace určuje, jak velký podíl z celkových nepřímých 
nákladů organizace bude přiřazen k jednotlivým projektům. Příkladem nepřímých nákladů je 
část osobních nákladů managementu organizace, část nákladů na provoz budov, náklady 
na podpůrná oddělení organizace (marketing, vedení účetnictví organizace) a část daní 
a poplatků, které platí organizace. 
 
V praxi se můžeme setkat s mnoha různými metodami oceňování nákladů, od více či méně 
„expertních“ odhadů až po složité matematické postupy. Výběr metody vždy závisí na typu 
projektu, jeho rozsahu a míře složitosti. 
 
Analogické odhadování 
Při odhadu nákladů se hojně využívají historické informace organizace, např. konečné 
rozpočty předchozích projektů, které realizovaly obdobný typ nákladů, veřejné či komerční 
databáze o cenách. Při odhadu nákladů, které budou realizovány nákupem od externího 
subjektu, je vhodné provést při tvorbě rozpočtu nákladů průzkum cen odesláním předběžné 
poptávky třem potenciálním dodavatelům. 
Tento proces, tzv. „odhadování shora dolů“, je založen na informacích o minulých 
činnostech, bere za základ skutečné náklady předešlých projektů a aplikuje je na současný 
projekt. Přitom bere v úvahu rozsah a velikost současného projektu a další proměnné. Tento 
přístup není příliš náročný, ale je méně přesný. 
 
 
Expertní odhady 
Jedná se o využití zkušeností a znalostí problematiky při odhadování nákladů. Tato varianta 
se používá nejčastěji v případech, kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny 
z ověřitelných zdrojů. 
 
Parametrické modelování 
Parametrické modelování používá matematický model založený na známých parametrech, 
které se mohou lišit podle typu prováděné práce. Existují dva typy parametrického 
odhadování: 
 Regresní analýza. Představuje statistický přístup odhadování budoucích hodnot, který 
je založený na předešlých hodnotách. 
 Křivka osvojování znalostí. Odhad je založen na opakujících se činnostech, 
prováděných v projektu pořád dokola. Náklady na jednotku se snižují tak, jak se 
zvyšuje zkušenost pracovní síly, protože se tím zkracuje čas potřebný k dokončení 
činnosti. 
 
V rámci řízení nákladů projektu se vytváří rozpočet celého projektu. Rozpočet projektu musí 
obsahovat také položku, která je držena jako rezerva pro krytí nepředvídatelných výdajů, 
jakými jsou náhodné události, různé nároky třetích stran, reklamace nebo prosté překročení 
nákladů. Výše rezervy nejčastěji bývá stanovena jako procento celkových výdajů projektu 
(obvykle se jedná o jednotky procent) nebo se mohou stanovit rezervy pouze pro některé 
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položky rozpočtu. Také mají být k dispozici určité fondy na odměny příznivých výsledků, 
jako je např. úspěšné řízení rizik nebo úspěšná realizace příležitosti.  
Budou-li použity zálohové platby, musí být prováděny se zvláštní starostlivostí, neboť bývají 
často zdrojem problémů. Cash-flow projektu musí být neustále aktuálně počítáno 
a vyhodnocováno. 
 
Finanční řízení projektu zahrnuje proces získávání financí tím nejrozumnějším 
a nejpříznivějším způsobem. Pro financování projektů existují různé možnosti: interní 
finanční zdroje, zdroje z přidružených společností či dceřiných firem, bankovní půjčky nebo 
různá konsorcia pro vybudování, provozování a prodej, případně sdílení vlastnictví toho, co 
může být projektem dodáno. Pro daný projekt je třeba tyto možnosti přezkoumat a vybrat 
mezi nimi vhodnou možnost financování v dostatečném předstihu před zahájením projektu. 
 
Projektové financování má vzhledem k investiční povaze projektu charakter dlouhodobého 
financování. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že projekty investiční povahy je nutno 
profinancovat dlouhodobými finančními zdroji. Použití krátkodobých zdrojů na financování 
investičních projektů by sice bylo levnější, ale zároveň by bylo i značně rizikové.  
Při výběru konkrétních zdrojů financování je účelné v prvé řadě zvážit náklady na získání 
a držbu finančních zdrojů projektu, a dále je třeba vzít do úvahy i další faktory jakými jsou 
např. povaha a rizikovost příslušného oboru podnikání, právní formu daného subjekty nebo 
velikost a stabilita dosahovaného zisku. 
Financování projektů investičního rázu je založeno na využití dlouhodobých zdrojů 
financování, a to jak zdrojů vlastních (které jsou ve vlastnictví firmy a jejich vlastníků), tak 
zdrojů cizích (tj. dluhů a jiných závazků).  
Z pohledu klasického financování podniku lze využít široké škály zdrojů financování, kdy 
nejširší možnost výběru mají společnosti akciové. Z pohledu projektového financování je 
však škála využitelných zdrojů omezená, jednak v důsledku účelovosti využití těchto zdrojů 
(např. rezervní fond či rezervy), jednak v důsledku jejich omezené nabídky v naší zemi 
(např. dlouhodobé směnky, dlouhodobé zálohy od odběratelů). 
Z vlastních zdrojů přicházejí reálně do úvahy pro financování projektů především 
nerozdělený zisk, odpisy a emise akcií, z cizích zdrojů pak bankovní úvěry, finanční leasing 
a podnikové dluhopisy. 
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2.5. Varianta A, Soustava kogeneračních jednotek 
2.5 .1 .  Obecný popis  technologie  Pís tových  kogeneračních  jednotek  
Menším zařízením, které z primárního paliva vyrábí elektřinu a teplo se říká Kogenerační 
jednotky. Podle způsobu přeměny paliva v primární jednotce dělíme kogenerační jednotky 
na:  
• Jednotky s přímou přeměnou energie 
• Jednotky s nepřímou přeměnou energie 
Využívaným zástupcem jednotek s přímou přeměnou energie jsou Palivové články, které 
spotřebovávají vodík k chemické výrobě stejnosměrného proudu za velkého vývinu tepla. 
Velkou výhodou je vysoká účinnost využití energie vodíku, téměř nulové emise 
a v neposlední řadě taky bezhlučný provoz. Naopak nevýhodou jsou zatím vysoké pořizovací 
náklady a vlastnosti vodíku, jako primárního zdroje energie Palivových článků. 
 
V praxi se častěji využívá jednotek s nepřímou přeměnou energie. Ať už jsou to jednotky kde 
jako primární jednotky pracují Stirlingovi motory, nebo se využívá Organického 
Rankinova cyklu. Do popředí se již delší dobu dostávají plynové turbíny o velmi malých 
výkonech, kterým říkáme Mikroturbíny. Ty nejspíš mají před sebou velkou budoucnost, 
protože vzhledem k trendu vývoje mikroturbín, který směřuje k malým rozměrům 
a jmenovitým výkonům, by se upotřebily i na vytápění větších rodinných domů. Překážkou 
v masovém využití mikroturbín je ale stále jejich pořizovací cena, která dělá investici do této 
technologie nezajímavou.  
 
Nejčastějším typem kogeneračních jednotek jsou jednotky s pístovými spalovacími motory. 
Tyto jednotky konstrukčně vychází z motorů užívaných v dopravě (automobily,vlaky, lodě..) 
Pístové motory díky dlouhodobé sériové výrobě dosáhly vysokých kvalit v účinnosti. Díky 
masovému využití v dopravě prodělaly dlouhý vývoj i v environmentální oblasti a tak dnešní 
spalovací motory jsou daleko méně hlučné a splňují přísné nároky na čistotu zplodin. 
Využitím výpočetní techniky lze moderní spalovací motory lépe navrhovat, analyzovat a tím 
dosahovat co nejefektivnějšího provozu.  
 
Spalovací motory dělíme podle: 
• Způsobu zapalování paliva 
• Typy použitého paliva 
• Počtu rovnoměrných pohybů použitých pro tepelný oběh 
• Počtu a způsobu řazení válců 
• Způsobu úpravy spalovacího vzduchu 
• Rychlosti otáčení hřídele 
Rozhodující dělení je podle způsobu zapálení palivové směsi ve válci. Dělí se do dvou 
skupin:  
• Vznětové motory 
• Zážehové motory 
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U vznětových motorů (někdy je označujeme jako Naftové motory, nebo Dieselové motory),  
dochází k samovolnému zapálení paliva, které je vstřikováno do stlačeného horkého vzduchu 
ve chvíli dosažení zápalných hodnot směsi. K přívodu tepla dochází při konstantním tlaku. 
Tento tepelný oběh se nazývá Dieselův. Využitím zpožděného zapalování a hoření snižují 
moderní vznětové motory emise oxidů dusíku a jsou tak mnohem šetrnější k životnímu 
prostředí. 
 
Zážehové motory zapalují směs, kterou tvoří palivo a horký vzduch, elektrickou jiskrou. 
Tepelný cyklus ve kterém zážehové motory pracují se jmenuje Ottův cyklus. Teoreticky zde 
dochází k přívodu tepla za konstantního objemu. Zapálení směsi může probíhat:  
• V otevřené spalovací komoře – zapálení probíhá přímo ve spalovací komoře. Tento 
typ zažehnutí je vhodný pro motory, které pracují se stechiometrickým poměrem 
vzduchu ku palivu. Tzn., že ve spalinách není žádné nevyužité palivo ani vzduch. 
• S předzápalnou komorou – k zapálení dojde v malé komoře v hlavě válce, kde se 
vznítí bohatá spalovací směs (v komoře je přebytek paliva). Tím vznikne 
dostatečná energie k zapálení chudé směsi (v komoře je přebytek vzduchu) v hlavní 
spalovací komoře. 
 
 
Obr. 2 – Tepelný oběh se spalovacími motory [4] 
a) Ottův cyklus (Zážehové motory) 
b) Dieselův cyklus (Vznětové motory) 
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Palivo 
Spalovací motory využívají ke své práci paliva kapalná nebo plynná. Běžné motory 
v dopravě stále využívají nafty a benzínu, méně často jiných paliv bohatých na vodík, jako je 
etalon. Ten v dnešních podmínkách je pořád populárnější hlavně v zahraničních oblastech 
rozvojových zemí, které nemají své přírodní zdroje ropy. Ale i Evropská Unie která od roku 
2010 ve formě předpisu požaduje využití regenerativních paliv u automobilů. Největší šanci 
tak má právě etanol ve formě Bioethanolu, což je označení pro ethanol vyrobený technologií 
alkoholového kvašení z biomasy. Pro využití v energetice jsou ovšem tyto paliva drahá 
a provoz by byl neekonomický. Je to však léty prověřená, spolehlivá technologie. Energeticky 
se tedy využívají zatím jen u ostrovních provozů v lokalitách které by bylo obtížné 
a neefektivní elektrifikovat (např. horské chaty, armádní objekty apod.). 
 
 
 
Obr. 3 – Kogenerace se spalovacím motorem [2] 
a) Schéma spalovacího motoru (SM) a odvádění tepla z chlazení oleje ve výměníku (CHO), odvádění 
tepla z chlazení motoru ve výměníku (CHM), a odvádění tepla ve spalinovém výměníku (SV), 
(SM-spalovací motor, G-elektrický generátor, S-spotřebič tepla) 
b) Oběh SM s přiváděním tepla při konstantním objemu v=konst v diagramu p-v (zážehový motor) 
c) Oběh SM s přiváděním tepla při konstantním tlaku p=konst v diagramu p-v (vznětový motor) 
d) oběh SM v T-s diagramu s přiváděním tepla při v=konst a p=konst 
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V současné době se však stále častěji využívá paliv plynných, vzhledem k vysokým cenám 
kapalných paliv. Kogenerační jednotky se spalovacími motory využívají z pravidla jen paliva 
plynná, nejen kvůli lepší dostupnosti, ale i kvůli nižší ceně. Nejčastějším plynným palivem je 
Zemní plyn. Dalšími často využívanými palivy jsou bioplyn, LPG, nebo důlní plyn. 
Využíváním odpadních plynů bohatých na metan se investice do energetické zdroje stává 
mnohem lukrativnější, i když čerpaný plyn není úplně čistý. Na pročištění plynu před 
spalovací jednotkou  slouží běžně dodávaná zařízení k úpravě bioplynu, skládkového či 
důlního plynu. Využívá se u KJ s výkony od 200kW do 1200kW. Jednotky zařazené před 
samotnou KJ plyn chladí, suší a celkově upravují pro lepší spalitelnost. Zařazením této 
jednotky na úpravu plynů dosahujeme vyšší spolehlivosti provozu Kogenerační jednotky 
a celé technologie kogenerace. Nižší poruchovost a nižší servisní intervaly, např. kvůli 
výměně oleje apod. Úpravou plynu tak snižujeme provozní náklady. 
 
Počet pohybů 
Spalovací motory můžeme také dělit podle počtu posuvů pístu za jeden cyklus tepelného 
oběhu na: 
• Dvoutaktní 
• Čtyřtaktní  
Při energetickém využití spalovacích motorů v KJ se využívá zásadně čtyřtaktních motorů, 
protože kvalitněji spalují palivo, dosahují vyšších účinností a nevzniká tolik emisí jako 
u dvoutaktních motorů. 
Na chod jednotky má také velký vliv počet válců. Čím je počet válců vyšší, tím je chod 
jednotky stabilnější a plynulejší. Podle uspořádání válců v motoru dosahujeme s vyšším 
počtem válců rovnoměrnějšího průběhu kroutícího momentu na hřídeli. 
 
 
Podle rychlosti otáčení hřídele za minutu se spalovací motory rozdělují [4]: 
• Pomaloběžné (55-275 [ot/min]) 
• Se střídavými otáčkami (276-1000 [ot/min]) 
• Rychloběžné (1001-3600 [ot/min]) 
 
 
Účinnost 
Protože spalovací motory pracují v Ottově a Dieselově cyklu, jejich tepelnou účinnost 
můžeme spočítat dosazením do základního vztahu pro účinnost tepelných motorů. Pak pro 
Ottův cyklus platí že: 
 
][11 1 −−= −χεηt  
„Účinnost je závislá na kompresním poměru ε a je zvláště u motorů malých výkonů menší 
než u Dieselových motorů, které pracují s větším kompresním poměrem. Elektrická účinnost 
spalovacích motorů se v závislosti na výkonu pohybuje v rozmezí 28 - 42 %.  Podle rovnice 3 
roste účinnost s rostoucí Poissonovou konstantou χ, tj. s klesajícím počtem atomů v molekule 
pracovní látky tepelného oběhu.“[4] 
 
 
 
Rce. 3 – [4] 
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Pro vznětové motory platí že: 
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Lepší účinnosti lze dosáhnout úpravou spalovacího vzduchu (stavových hodnot vzduchu). 
Úpravou je myšleno stlačení vzduchu před vstupem do spalovací komory. S větší hustotou 
vzduchu lze dosáhnout vyšší hustoty energie ve spalovacím prostoru pístu. Celková účinnost 
pak závisí na schopnosti provozovatele využít i teplo s nižšími teplotami. 
 
 
 
 
 
Rce. 4 – [4] 
 
Obr. 4 – Schéma a energetická bilance menší KJ se spalovacím motorem [2] 
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Provozní charakteristiky spalovacích motorů 
Výkon spalovacích motorů lze regulovat změnou množství přiváděného paliva, tedy 
snížením spalovací teploty. Při částečném zatížení motoru klesá elektrická účinnost dle 
výkonového diagramu. Pokles účinnosti zážehových motorů při polovičním výkonu je asi 
8-10 %, vznětových, jak můžeme vidět v následujících diagramech (obr.12,13), je to ještě 
méně. Proto se snažíme KJ provozovat na jmenovitém výkonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 – Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost vznětového motoru  [4] 
 
Obr. 6 – Vliv změny zatížení na elektrickou účinnost zážehového motoru  [4] 
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2.5 .2 .  Návrh technologického řešení  Varianty  A 
 
Pro variantu soustavy kogeneračních jednotek použijeme sériově vyráběné motory o co 
největším výkonu. Česká firma Tedom, zabývající se výrobou kogeneračních jednotek má 
ve svém výrobkovém portfoliu pouze jednotky do výkonu 2 MW. To by pro náš výkon 
40 MW odpovídalo použití 20ti jednotek. V praxi by to znamenalo mnohem vyšší investiční 
náklady za propojování soustavy a zbytečný zdroj možných komplikací. V neposlední řadě 
také vysoké nároky na prostor, vyšší náklady na údržbu apod.  
Dalším nejdostupnějším dodavatelem je německá firma MWM, která se před rokem stala 
součástí amerického koncernu Caterpillar Inc. Z jejího portfolia byla vybrána nově 
optimalizovaná šestnácti válcová jednotka o výkonu 4,3MW typu TCG 2032. Jedná se 
o největší vyráběnou jednotku firmy. Optimalizací byl zvýšen nejen výkon a elektrickou 
účinnost, ale i počet provozních hodin před generální opravou z 64 tis. hodin na 80 tis. hodin. 
 
Bilanční schéma 
 
Při stanovování bilančního zapojení, budeme vycházet z účinností jedné jednotky. Počet 
jednotek musíme navrhnout tak, aby soustava pokryla požadovaný teplárenský výkon 
i ve špičkových odběrech.  
 
Jednotka MWM TCG 2032 V16 
 
Typ motoru TCG 2032 V16 (50 Hz) 
Elektrický výkon 4300 kW 
Tepelný výkon ± 8% 4160 kW 
Elektrická účinnost 44,2 % 
Tepelná účinnost 42,7 % 
 
 
 
 
Pro vykrytí špiček o tepelném výkonu 40 MW tedy musíme použít soustavu deseti 
kogeneračních jednotek.  
 
 
 
Příkon paliva 
Příkon zemního plynu spočteme z jedné z účinností dané dodavatelem jednotek. 
kWP
P
PP
ZP
ZP
T
T
ZP
97424
427,0
41600
=
=
=
η
 
 
Tab. 2 –Technické údaje o výkonnosti KJ TCG 2032 [8] 
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Celkové výkony Zdroje jsou vždy desetinásobek výkonu jedné jednotky. Účinnosti při 
jmenovitém výkonu zůstávají stejné. Celkově je to tady: 
 
Elektrický výkon soustavy 43 000 kW 
Tepelný výkon ± 8% 41 600 kW 
Elektrická účinnost 44,2 % 
Tepelná účinnost 42,7 % 
Celková účinnost 86,9 % 
Příkon v palivu 97 424 kW 
 
 
 
 
 
Regulace výkonu 
Proměnlivost výkonu soustavy kogeneračních jednotek téměř bez poklesu účinnosti je 
bezesporu velkou výhodou této varianty. Protože se Zdroj skládá s jednotlivých jednotek o 
výkonu 4,3 MW vhodnou regulací, při dostatečné tepelné setrvačnosti soustavy 
Výrobce - odběratel tepla lze dosahovat téměř jmenovitých účinností odstavením 
jednotlivých KJ. Zvláště když víme, že snížením výkonu jednotky sice klesne elektrická 
účinnost, ale téměř úměrně tomu vzroste účinnost tepelná, tedy i v tepelný výkon bude vyšší. 
Celkově regulace takovéhohle zdroje napojeného na počítač ovládanou regulaci s kvalitním 
systémem zpětné vazby je velice efektivní. Stabilitu systému regulace odběrů tepla může ještě 
zefektivnit dostavba horkovodního akumulátoru tepla, který zaručí vysokou efektivitu 
provozu celého teplárenského Zdroje. 
 
Obr. 7 – Bilanční schéma soustavy kogeneračních jednotek 
Tab. 3 –Technické údaje o výkonnosti Soustavy KJ  
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Výhody 
 
• Soustava dobře zapojených KJ plně splňuje zadání. Plně pokryje potřebný teplárenský 
výkon.  
• Jednotky mají při jmenovitém výkonu teplárenský modul mírně větší, než 1. Celková 
účinnost je 86,9%.  
• Největší výhodou soustavy je velice efektivní regulace výkonu. Při částečném zatížení 
soustavy mohou být v provozu jen některé jednotky, ostatní tak nejsou zbytečně 
opotřebovány. Tím se prodlouží celková životnost Zdroje a hlavně i při částečném 
zatížení se vhodnou regulací lze dosahovat účinností, jako při jmenovitém výkonu. 
• Nespornou výhodou je velmi rychlá instalace technologií, takže výstavba Zdroje je 
mnohem rychlejší v porovnání třeba s uhelnými, nebo jadernými elektrárnami. 
• Vysoká účinnost a použité palivo zaručují nízkou zátěž na životní prostředí. 
 
Nevýhody 
 
• Takto řešená soustava obsahuje 10 samostatných strojů, které vyžadují neustálou 
údržbu a kontrolu. To sebou nese odpovídající provozní náklady. 
• Pístové kogenerační jednotky jsou složité stroj, které obsahují velké množství 
pohyblivých součástí, to zvyšuje rizika poruch, nebo havárií. 
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2.5 .3 .  Ekonomická analýza  Varianty  A 
K efektivnímu výběru koncepční varianty projektu nestačí pouze technické vlastnosti použité 
technologie, ale zásadním parametrem je finanční stránka projektu. Proto byl vytvořen 
koncepční ekonomický model investice.  
Z firemních zdrojů byly zjištěny náklady, se kterými se dále počítá. Model je řešen 
v programu Efekt 3.0, který byl vytvořen speciálně k vyhodnocování investičních příležitostí 
v energetice a dalších technologických provozech. 
 
Uvažované parametry jsou:  
 
Investiční náklady: 
Cena KJ jednotky s příslušenstvím 445 mil Kč 
Stavba budovy 189 mil Kč  
Kabeláž, Technologické rozvody, elektroinstalace atd. 366 mil Kč 
 
Provozní náklady 
Olejové náplně,mazadla apod.+servis 3550 tis. Kč/rok 
Personální náklady  4320 tis. Kč/rok 
*Počítám 12 lidí (4x 3směny) 
Pojištění 600 tis. Kč/rok 
Daň 20% 
Palivo 600Kč/MWh 
 
 
Výnosy: 
Výkupní cena el. energie 1225 Kč/MWh 
Výkupní cena vyrobeného tepla 445 Kč/GJ 
 
 
Inflace 2 % 
Doba hodnocení investice (životnost) 30 let 
 
 
Celková cena vyráběné elektřiny se skládá z parametrů uvedených v následující tabulce. 
 
Cena za vyrobenou el. 1225 Kč/MWh 
Za decentralizovanou výrobu 20 Kč/MWh 
Příspěvky KVET 45 Kč/MWh 
  1290 Kč/MWh 
 
 
 
Vzhledem k velikosti investičních nákladu a bonity projektu je uvažováno rozložení 
investičních nákladu na dvě části. Z vlastních zdrojů je hrazeno 50% celkové investice a 50% 
je hrazeno z blíže nespecifikovaného úvěru, kde úrok činní 5% a je na 10 let. 
 
Tab. 4 – Složky ceny elektrické energie  
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Model obsahuje uvažované toky hotovosti v každém roce a zohledňuje možnost 
rovnoměrných a zrychlených odpisů nákladů dle odpisových skupin a platné legislativy. 
Například Kogenerační jednotka se spalovacím motorem je 3.odpisová skupina dle Zákona 
č. 586/1992 Sb.  o daních z příjmů se odepisuje 10 let. A to tak, že první rok se odepisuje 
5,5 % a každý další 10,5 % z celkové ceny. 
 
Ze zadání jsou uvažovány následující odběry tepla. Z těch je dopočítán elektrický výkon 
Zdroje. Pro jednoduchost a přehlednost byla uvažovaná jmenovitá účinnost Zdroje. Ta se ale 
v případě varianty A bude hodně blížit realitě i v případě sníženého výkonu, jak už bylo 
řečeno v předchozí kapitole.  
 
Energetická bilance 
  Potřeba Kogenerační jednotky 
Měsíc Teplo (GJ) 
tep. výkon 
MWh El.vykon/ [MWh] 
počet hodin 
(jm.výkon) 
Spotřeba plynu 
[MWh] 
Leden 79987 22219 22966 534 52034 
Únor 67185 18662 19290 449 43706 
Březen 42763 11879 12278 286 27819 
Duben 9640 2678 2768 64 6271 
Květen 3626 1007 1041 24 2359 
Červen 3770 1047 1082 25 2452 
Červenec 3440 955 988 23 2238 
Srpen 3196 888 918 21 2079 
Září 3583 995 1029 24 2331 
Říjen 23591 6553 6774 158 15347 
Listopad 45645 12679 13106 305 29694 
Prosinec 57759 16044 16584 386 37574 
Celkem 344183,4 95606,5 98824,0264 2298,233173 223903,07 
 
 
 
Za rok tedy náš Zdroj spotřebuje, vyrobí a je schopen prodat objem energií, který je popsán 
v následující tabulce. Je zde uvažována i vlastní El. spotřeba zdroje závisející na počtu 
provozních hodin Zdroje za rok.  
 
Okamžitá vlastní spotřeba 0,87 MW 
Vlastní spotřeba / rok 1999,5 MWh/Rok 
Elektrický Výkon / rok 98824,0264 MWh/Rok 
Tepelný Výkon / rok 95606,5 MWh/Rok 
Spotřeba plynu při Jm.výkonu 223903,07 MWh/Rok 
 
 
 
Předpokládá se, že s výstavbou Zdroje začneme Únoru 2013 a v provozu by měl být v Říjnu 
2014 Uvažujeme také životnost KJ danou výrobcem, při pravidelném servisování 80 000 
provozních hodin, což je obecně docela vysoké číslo, ale společnost MWM se pyšní 
provedenou optimalizací jednotek, kdy se zaměřila na zvýšení účinností a počtu provozních 
Tab. 6 – Roční objem spotřebovaných a vyrobených energií  
 
Tab. 5 – Měsíční a roční výroba energií  
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hodin právě na uvedené hodnoty. Při počtu uvažovaných provozních hodin životnost Zdroje 
před generální opravou odpovídá 30 ti rokům. 
 
Vyhodnocení ekonomického modelu probíhá pomocí obecně používaných ziskových kritérií. 
Každé kritérium zohledňuje jiné aspekty výnosnosti modelu. Celkově tak dávají velice 
podrobný pohled na rentabilitu investice. Zohledňovaná je časová hodnota peněz při 
diskontní sazbě 6%. Diskontní sazba je rovna výnosnosti jiného investičního nástroje, se 
kterým investici srovnáváme. Může to být například termínovaný vklad u banky nebo jiná 
činnost, do které by investor mohl investovat svoje finance při podobném riziku. 
 
V následujícím grafech můžeme vidět průběh zhodnocování investovaných zdrojů do 
projektu v čase. V Grafu 1 je názorně vidět hotovostní tok v každém roce, tzv. Cash flow. 
Součet těchto ročních hotovostních toků nazýváme Kumulované Cash flow a je v grafu 
znázorněno tmavě rudou barvou. 
 
Průběh cash flow investora
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Z Grafu 2 můžeme znovu odečíst Cash flow. Tentokrát se jedná o tzv. Kumulovaný 
diskontovaný cash flow, což je z dlouhodobého hlediska u nákladnějších projektů, jako je ten 
náš mnohem více říkající kritérium, protože zohledňuje časovou hodnotu peněz a převádí je 
na současnou hodnotu. Z tohoto hlediska pocítíme výhodu počátečního úvěru. Půjčené peníze 
Graf. 1 – Průběh cash flow investora 
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pro investora neztrácí hodnotu v čase, protože nejsou jeho. Úroky z úvěru se snižuje příjem 
investora rovnoměrně a tedy i daň z příjmů.  
Kumulovaný diskontovaný cash flow
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty ostatních počítaných ziskových kritérií. 
U menších projektů bývá nejrychleji a nejsnáze pochopitelným kritériem prostá Doba 
splacení investice, tedy za jakou dobu se vrátí investované prostředky na začátku investice. 
Pro nás ovšem není tak zásadní, jako ostatní kritéria. Vhodnějším je Diskontovaná doba 
splacení (návratnosti), která zase počítá s časovou hodnotou peněz a převádí je do 
současnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoce říkající kritérium je čistá současná hodnota. Která je závislá na velikosti diskontní 
sazby. Porovnává tedy výnosnost investice s jinou investiční možností o stejné diskontní 
sazbě. To že Čistá současná hodnota vyšla kladná znamená, že projekt je lukrativnější, než 
Hodnotící kritéria 
Čistá současná hodnota 596 787,72  tis. Kč 
Vnitřní výnosové procento 12,28 % 
Doba splacení (prostá) 9 let 
Doba splacení (diskontovaná) 13 | 17 let 
Doba životnosti (hodnocení) 30 let 
Graf. 2 – Kumulovaný diskontovaný cash flow investora 
 
Tab. 7 – Hodnotící kritéria investice 
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jiný se stejnou diskontní sazbou (např. termínovaný vklad u banky s výnosností 6%.) Tohle 
kritérium ovšem neporovná velikosti investic. Proto mnohem používanější kriterium je IRR, 
neboli Vnitřní výnosové procento. 
Vnitřní výnosové procento je zdaleka nejpoužívanějším kriteriem, které používají firmy při 
rozhodování o investičních projektech. Odpovídá vlastně diskontní sazbě, při niž by projekt 
měl nulovou současnou hodnotu.  
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2.6. Varianta B, Paroplynová teplárna  
2.6 .1 .  Obecný popis  technologie  Paroplynového cyklu  
Paroplynový cyklus je stále častěji se využívajícím kombinovaným zdrojem elektřiny a tepla. 
Je to moderní a ve světě velmi užívaným a osvědčeným způsob, jak efektně využívat palivo. 
Hlavní částí paroplynových zařízení je plynová turbína. Principem paroplynového cyklu je 
efektivní využití jejich spalin. Spaliny plynové turbíny mají vysoké parametry a ve 
spalinovém kotli dokáží vygenerovat páru vhodnou pro práci parní turbíny. Teprve po 
zpracování entalpického spádu v parní turbíně se zbylé teplo využívá na vytápění a pro další 
technologické procesy. Paroplynový cyklus tak dosahuje ve srovnání s uhelnými bloky vyšší 
tepelné a hlavně elektrické účinnosti. 
 
Plynová turbína 
 
Plynové, nebo též spalovací, turbíny jsou nejnákladnějším prvkem paroplynových tepláren.   
Tento typ turbín pracuje na základě Braytonova cyklu (Obr.8) Nejprve se nasávaný vzduch 
kompresorem stlačí a ve spalovací komoře turbíny (někdy bývá spalovací komora i mimo 
vlastní turbínu) se mísí s palivem. V komoře dojde ke spálení paliva a horké spaliny pohání 
plynovou turbínu. Nejčastějším provedením plynové turbíny je jednohřídelové uspořádání 
kdy kompresor, spalovací komora s turbínou jsou na jednom hřídeli spojeném přes spojku 
s generátorem.  
 
 
 
Vysokopotenciální teplo ze spalin je předáno ve spalinovém výměníku (spalinovém kotli). 
Vzhledem k teplotám spalin (450 - 500°C) se dá teplo velmi dobře využít, jak 
v kombinovaných obězích s parní turbínou nebo přímo pro další technologické procesy a 
technologie. Vzhledem k vysokým teplotám a tlakům jsou i vyšší nároky na použité 
materiály, což zvyšuje celkovou cenu toho typu Zdroje. Výkony takovýchto kogeneračních  
systémů se pohybují od 0,5MWE až po 250 MWE .  Jejich teplárenský modul se blíží jedné a 
celkově mají vysokou celkovou účinnost. Tepelná účinnost se odvíjí od poměrů tlaků 
v turbíně, což je vidět z T-s diagramu Braytonova tepelného oběhu, dále na tlaku a teplotě 
stlačovaného, tedy venkovního vzduchu, účinnosti kompresoru a také na chlazení lopatek 
turbíny. Elektrická účinnost je u malých okolo 25-35% a u velkých Zdrojů až 40-42%. 
Celková účinnost se pak pohybuje v rozmezí 60-80%. 
Obr. 8 – Idealizovaný Braytonův cyklus [5] 
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Palivo 
Vzhledem k tomu, že u plynových turbín jdou spaliny přímo na lopatky stroje, vyžadují tyto 
turbíny jen ušlechtilá paliva. Používají se plynná a méně často kapalná paliva. Z kapalných 
jsou to Lehké topné oleje o vhodné viskozitě, aby byly schopny se ve spalovací komoře dobře 
rozprášit. Většinou jsou použita plynná paliva. Nejčastěji je to zemní plyn. Uvažovat lze 
o jiných plynných palivech, např. plyny po zplynování uhlí, biomasy nebo z různých 
technologických procesů, tyto případy jsou však méně časté, spíše výjimečné. 
Jako perspektivní do budoucna se jeví paroplynové zdroje s integrovaným zplynováním uhlí 
(IGCC – Integrated gasification combustion cycle), které patří k tzv. technologiím čistého 
uhlí (Clean Coal Technologies).  
Výhodou je kompaktnost jednotky. Díky tomu se v praxi využívá i tzv. Kontejnerové 
provedení. Naopak nevýhodou je velká hlučnost systému, která se musí snižovat vhodnými 
tlumiči hluku na přiměřenou hodnotu.  
 
Parní turbína 
Parní turbíny se pro kogenerační systémy využívají už dlouho. Jedná se o u nás dobře 
zvládnutou technologii a léty prověřený vysoce spolehlivý kogenerační zdroj energií. 
Z termomechanického hlediska pracují parní turbíny v oběhu, kterému se říká 
Rankin-Clausius cyklu (Obr. 10).  
Rozlišujeme tři základní typy parních turbín.: 
• Kondenzační turbíny 
• Protitlaké turbíny 
• Turbíny s odběrem páry 
 
Kondenzační turbíny se používají hlavně pro výrobu elektrické energie. Charakteristické pro 
ně je to, že za výstupním hrdlem mají kondenzátor. Využívají entalpický spád na turbíně co 
nejvíc, aby dosáhly co nejlepšího elektrické účinnosti. Než pára na konci turbíny zkondenzuje 
muže mít teplotu jen 15°C. Tomu se odpovídá tlak 0,002MPa, proto se někdy říká, že pára 
expanduje do vakua. Jestliže turbínu chceme využívat pro teplárenské účely necháváme páru 
Obr. 9 – T-s diagram Braytonův tepelný oběh se spalovací turbínou [6] 
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kondenzovat při teplotách asi ( 80 až 90°C ) vhodných k dalšímu technologickému využití, 
jako vytápění, sušení apod. Takovému režimu říkáme, že turbína pracuje s potlačenou 
kondenzací. 
Protitlaké turbíny jsou konstruovány tak, že na výstupu není klasický kondenzátor, ale 
parovod, nebo kondenzátor s vyšším než atmosférickým tlakem. Pára, nebo horká voda se 
používá pro další potřeby provozovatele.  
Turbíny s odběry páry mohou být konstruovány jako protitlaké, nebo kondenzační s tím 
rozdílem, že někde mezi prvním a posledním stupněm lopatkování mají jeden, nebo více 
technologických odběrů. Odběry mohou být regulované, nebo neregulované. Regulované 
odběry se používají hlavně k teplárenským, nebo jiným technologickým účelům. Regulují se 
ventilem, který je umístěn vně, nebo součástí turbíny. Neregulované odběry se nejčastěji 
používají k regeneraci tepla u elektrárenských turbín. Odběrem se předehřívá napájecí voda 
před vstupem do kotle a tím se zvyšuje elektrická účinnost celého oběhu.  
Všechny tyto typy se vzájemně kombinují a zvláště turbíny používané pro zásobování teplem 
jsou konstruovány tak aby vedly co nejefektivnějšímu využití paliva a zabezpečení dodávek 
tepla. Protože dodávky tepla mají přednost před výrobou elektřiny bývají teplárenské turbíny 
zabezpečeny bypassem s redukční stanicí, aby případná havárie turbosoustrojí nezpůsobila 
výpadek dodávky tepla. 
 
Výkony parních turbín se v ČR pohybují v širokém rozmezí. U teplárenských turbín je 
většinou elektrický výkon do 100MW. U elektrárenských turbín jsou to výkony od desítek 
megavat až po turbíny firmy Škoda Power použité v JE Temelín o výkonu 981MW. 
 
Kombinovaný paroplynový cyklus 
Výrazným rysem všech paroplynových cyklů je závislost jejich výkonu na okrajových 
podmínkách, tedy na teplotě vzduchu, nadmořské výšce a relativní vlhkosti. Nejvýrazněji se 
projevuje vliv teploty, kdy se vzrůstající teplotou okolí výrazně klesá výkon plynových turbín 
a mění se parametry vystupujících spalin, což ovlivňuje parní část pracovního oběhu. Je to 
dáno zejména změnou průtoku vzduchu nasávaného kompresorem kvůli měnící se měrné 
hmotnosti vzduchu. 
Obr. 10 – Diagram zapojení parního cyklu s kogenerací a schéma jejího RC cyklu [6] 
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2.6 .2 .  Návrh technologického řešení  Varianty  B 
 
Pro Paroplynovou teplárnu o výkonu asi 40MW byly dopočítány orientační bilance pro 
koncepční návrh. Vstupem je zemní plyn. Výstupy jsou elektrická energie a teplo 
v požadované kvalitě. Zdroj musí být schopen pokrýt špičkové odběry tepla o výkonu 
40MWt. Teploty horké vody jsou 110/70°C. Při návrhu jednotlivých komponent a tvorbě 
bilančního schématu budeme postupovat od zadu od tepelných odběrů. 
 
 
Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tepelný výměník  
 
Výměníková stanice musí mít teplený výkon použitý k teplárenským účelům 40MW. Tepelná 
ztráta v horkovodní potrubí mezi naším Tepelným výměníkem a výměníkovou stanicí CZT 
bude na vzdálenosti 1,5 km zanedbatelně malá. Proto ji v koncepčním návrhu nebudeme 
uvažovat.  
 
Výměník bude konstruován jako výměník Pára - Voda s kondenzací páry v parní větvi.  
 
 
Obr. 11 –Schéma zapojení Paroplynové teplárny [6] 
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Teploty médií ve výměníku: 
 
1 - Pára T1 = 130 °C Entalpie i1= 2720,088 kJ/kg 
2 - Voda T2 =   80 °C Entalpie i2= 334,9487 kJ/kg 
3 - Voda T3 = 110 °C Entalpie i3= 461,3634 kJ/kg 
4 - Voda T4 =   70 °C Entalpie i4= 293,0179 kJ/kg 
 
 
 
Odběr tepla do horkovodní sítě je 40MW. 
Hmotnostní průtoky medií získáme ze vztahu: 
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Kde je: 
Q….předaný tepelný výkon 
m1…hmotnostní průtok páry v bodě 1 
m3…hmotnostní průtok vody v bodě 3 
in…..entalpie média v bode n 
 
Parní turbína 
 
Byla vybrána parní turbína typu SST-150 od firmy Siemens. Tato turbína je použitelná 
v rozsahu 5-20 MW elektrického výkonu. Turbína pracuje s vodní párou o teplotě TPP=505°C 
a tlaku pPP=10,3MPa  
 
Ze spalinového kotle a přihříváku páry je na turbínu přivedeno teplo v podobě páry o daných 
parametrech. 
 
Přehřátá pára na vstupu: 
Tlak 10,3 MPa 
Teplota 505 °C 
Entalpie 3384,3 kJ/kg 
Průtok  16,8 kg/s 
 
Pára na výstupu: 
Teplota 130 °C 
Entalpie 2720,1 kJ/kg 
 
 
 
Obr. 12 –Schéma zapojení tepelného výměníku  
Obr. 13 –Schéma parní turbíny 
Tab. 8 – Parametry teplosměnných médií  
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Izoentalpický výkon turbíny je: 
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Uvažujme: 
Účinnost generátoru 97% 
Mech.účinnost turbíny 98% 
 
Elektrický výkon pak bude: 
EPT
PT
GmechizPT
kWP
P
PP
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=
⋅⋅=
⋅⋅= ηη
 
 
Tepelný příkon, který je potřebný k ohřátí páry na potřebné parametry je závislý na teplotě 
napájecí vody a na parametrech přehřáté páry 
 
Napájecí voda: 
Teplota 80 °C 
Entalpie 334,95 kJ/kg 
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Spalovací turbína 
Hlavním prvkem teplárny je spalovací turbína. Byla vybrána turbína SGT-700 o jmenovitém 
elektrickém výkonu 31,21MW od firmy Siemens. Turbína spaluje zemní plyn. Produkuje 
horké spaliny o teplotě 528°C a její elektrický výkon je 31,21MW.  
 
Parametry: 
 
Elektrický výkon: 31,21MW (e) 
Palivo:  zemní plyn 
Frekvence:  50/60Hz 
Elektrická účinnost:  36,4% 
Mechanický výkon: 32,04MW  
Mechanická Účinnost:  37,4% 
Rychlost turbíny : 6500 otáček za minutu 
Kompresní poměr kompresoru: 18,6:1 
Průtok výfukového plynu: 94 kg/s 
Teplota výfukových plynů: 528 ° C (983 ° F) 
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Příkon v plynu při jmenovitém výkonu spočteme z mechanické účinnosti turbíny. 
kWP
P
PP
ZP
ZP
mech
mech
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η
 
 
Tepelný výkon turbíny v odcházejících 
spalinách je potom: 
kWP
P
PPP
T
T
mechZPT
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320404,85668
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Spalinový kotel 
Ve spalinovém kotli dochází k využití tepla ze spalin plynové turbíny. Kotel generuje páru o 
požadovaných parametrech. Účinnost běžných spalinových kotlů se pohybuje kolem 88%. 
Náš kotel tedy dokáže předat 88% tepla ze spalin plynové turbíny páře. Zbytek tepla už není 
možno využít a tak odchází do atmosféry se spalinami bez užitku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Horké spaliny z plynové turbíny 
2 - Vychlazené spaliny 
3 - Přívod napájecí vody do kotle 
4 - Přehřátá pára 
 
 
Tepelný výkon předaný ve spalinovém kotli páře je tedy: 
kWQ
Q
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P
P
SKTP
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Obr. 14 –Bilanční schéma plynové turbíny 
Obr. 15 –Bilanční schéma Spalinového kotle 
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Pro jmenovité parametry páry jdoucí na parní turbínu je ovšem potřeba vyšší tepelný výkon. 
Potřebného parního výkonu dosáhneme dohřátím ve plynovém přehříváku páry. Zde bude 
sloužit jako palivo zemní plyn. 
 
Plynový přehřívák páry 
Přehřívák je umístěn na parním potrubí mezi spalinovým kotlem a parní turbínou. Jeho 
účinnost je 92% 
 
 
Při jmenovitém výkonu Zdroje je potřeba 
přitopit v přehříváku plynem o příkonu: 
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Celkový příkon v plynu je tedy součet příkonu plynové turbíny a plynového přehřívaku. 
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Celkový elektrický výkon soustavy je součet el. výkonu Plynové a Parní turbíny. 
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Tepelná účinnost Paroplynové teplárny je: 
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Obr. 16 –Bilanční schéma plynového přehřívku páry 
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Elektrická účinnost Paroplynové teplárny je: 
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Celková účinnost Paroplynové teplárny při jmenovitém výkonu je: 
%9191,0
445,0465,0
==
+=
+=
Cel
Cel
TECel
η
η
ηηη
 
 
Elektrický výkon Zdroje 41 798 kW 
Tepelný výkon 40 000 kW 
Elektrická účinnost 46,5 % 
Tepelná účinnost 44,5 % 
Celková účinnost 91 % 
Příkon v palivu 89 958 kW 
 
 
 
 
 
Regulace výkonu 
 
Regulovat Paroplynovou teplárnu podle tepelných odběrů je dost komplikovaná záležitost. 
Jestliže odebíráme teplo za parní turbínou využijeme maximum výkonu na přeměnu 
v elektrickou energii. Hlavním regulovaným strojem je ale plynová turbína. Plynová turbína 
se reguluje množstvím přiváděného paliva. V našem případě, kdy je turbína přifázovaná ke 
generátoru zůstávají otáčky konstantní. Vlivem snížení množství paliva klesá teplota ve 
spalovací komoře a tím se sníží objemový průtok turbínovou částí. To znamená, že poklesne 
tlak za turbínovou částí. Při snižování výkonu z jmenovitého se tedy pracovní bod 
turbokompresoru pohybuje dále od pumpovní hranice. Obecně průběh regulovaného výkonu 
můžeme vidět na následujícím diagramu. Lze z něj zjistit, že jestliže přivedeme do turbíny 
např. jen o třetinu paliva méně, než je jmenovitá spotřeba, mechanický výkon turbíny klesne 
asi na polovinu. To je pro nás zásadní. Vyhřívání špičkových odběrů tepla se pro paroplynový 
cyklus jeví jako neefektivní. 
 
Tab. 9 –Technické údaje o výkonnosti Paroplynové teplárny  
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Protože ale teplárna nebude fungovat, jen na jmenovitém výkonu, budou účinnosti cyklu 
klesat. V excelu byl namodelován paroplynový oběh z bilančního hlediska tak, aby i při 
sníženém výkonu byly minimální ztráty. Toho se dosáhlo tak, že na parní turbínu jde vždy 
maximální tepelný výkon plynové turbíny. Spalovací kotel má tedy konstantní účinnost 88%. 
Vzhledem k našemu dispozičnímu řešení koncová regulace tepelných odběrů je plynový 
přihřívák páry. Snížením výkonu přihříváku lze nejefektivněji regulovat část tepelného 
výkonu Zdroje. Pára sice bude mít konstantní teplotu i tlak, její průtok však bude klesat 
v závislosti na odběrech tepla za parní turbínou a tepelném výkonu plynové turbíny. Toho lze 
technicky dosáhnout kvalitně provedenou regulací kotle. Plynový přihřívák páry je ale 
navržen na  jmenovitý výkon 4,29MW. V případě předimenzování s ním lze dosáhnout 
vyššího výkonu celého cyklu. Omezením je konstrukční provedení protitlaké parní turbíny, 
které sice má jistý provozní rozsah, ale s rostoucí odchylkou od jmenovitého výkonu klesá 
mechanická účinnost. Z ekonomického hlediska je to ovšem méně podstatné, protože i tak 
energii zemního plynu současně využijeme na výrobu tepla a elektřiny i když při nižší 
účinnosti. Při sníženém výkonu bude Plynový přehřívák odstaven jako první. To má za 
následek mírné zvýšení elektrické účinnosti, z celkového pohledu je tato změna ale 
zanedbatelná.  
Při dalším snížení tepelných odběrů je nutné snížit výkon Plynové turbíny. To však má svá 
úskalí v podobě snížení elektrické účinnosti turbíny. Přibližnou představu o této regulaci 
popisuje zmiňovaný bilanční model Paroplynového cyklu.  
Model znázorňuje regulaci paroplynové teplárny tak, že postupně klesají odběry tepla, 
celkově asi o čtvrtinu jmenovitého výkonu. Hlavním výstupem je závislost klesajícího odběru 
tepla na mechanickém výkonu plynové turbíny.  
 Regulovanou veličenou je zde příkon paliva na plynovou turbínu. Při regulaci soustavy tak, 
aby i při nižším odběru tepla byly minimalizované ztráty, rapidně klesá elektrická účinnost a 
elektrický výkon zdroje.  
 
 
 
 
Obr.17 – Poměrný průběh výkonu, množství paliva a účinnosti plynové turbíny 
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Výkon Plynové turbíny Výkony [kW], Účinnosti [ - ] 
50% 70% 85% 100% 
Mech.výkon Plynové turbíny 16020,00 22428 27234 32040 
El. Výkon Plynové turbíny 15591,66 21828 26506 31183 
Příkon v zemním plynu 59967,91 68535 77102 85668 
El. Výkon Parní turbíny 8008,05 8401 9087 9772 
Celkový el.výkon 23599,71 30229,75 35592,534 40955,320 
Odběr tepla 30249,96 31735,92 34324,57 36913,21 
Tepelná účinnost 0,50 0,463 0,445 0,431 
Elektrická účinnost 0,39 0,441 0,462 0,478 
Celková účinnost cyklu 0,90 0,904 0,907 0,909 
Poměr Mpal/Mpal j. 0,7 0,8 0,9 1 
 
 
 
 
Konstrukčním řešením odběrů tepla za parní turbínou při nižším výkonu může být rozdělení 
na dvě větve s regulovaným průtokem. První větev by odváděla výkon na tepelný výměník 
Pára X Voda pro odběr tepelného výkonu z teplárny. Druhá větev může využít odpadní teplo 
na zvýšení parametrů napájecí vody před kotlem apod. To by znamenalo zvýšení elektrické 
účinnosti Parní turbíny. Toto zvýšení je však z pohledu celku velice malé a proto bylo 
v tomto modelu zanedbáno. 
  
Tab. 10 – Průběhy výkonů v závislosti na snižování Mech. účinnosti Plynové turbíny 
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Z grafu č.1 je dobře vidět průběhy jednotlivých výkonů v závislosti na snižování příkonu 
paliva. Celý model je navržen tak, aby zobrazoval pokles odběrů tepla o 1/6.  
Důležitý je poměr paliva ku elektrickému výkonu plynové turbíny. Kdy při necelém 
třetinovém snížení příkonu klesá jmenovitý výkon turbíny na méně než polovinu. Celkový 
elektrický výkon téměř kopíruje křivku snížení výkonu plynové turbíny, protože výkon 
turbíny parní klesá jen málo. 
 
Graf č. 4 znázorňuje pokles stejnou situaci jako Graf č. 1 z pohledu účinností. Je v něm dobře 
vidět snaha o regulaci bez tepelných ztrát a to na celkové účinnosti Teplárny. Ta se drží stále 
okolo hranice 90%, to svědčí o správnosti návrhu modelu. Dále můžeme vidět rostoucí 
tepelnou účinnost na úkor účinnosti elektrické. Při snížení odběrů tepla o 1/6 jmenovitého 
[ ]kW
P
Výkon
Pokles jmenovitého mechanického výkonu Plynové turbíny    [ % ] 
Graf 3 – Průběhy výkonů v závislosti na snižování Mech. výkonu Plynové turbíny  
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výkonu klesne elektrická účinnost z původních 47,8% pod 40%. Při dalším snižování odběrů 
tepla elektrická účinnost klesá ještě ostřeji. Proto je mnohdy finančně výnosnější udržovat 
vyšší elektrický výkon a nevyužité teplo použít k předehřevu napájecí vody, nebo jej i mařit 
ve vzduchovém výměníku, nebo chladící věži.  
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Celkově z modelu a uvedených grafů jasně vyplývá, že paroplynový cyklus má při 
jmenovitých parametrech díky svému zapojení vynikající elektrické a celkové účinnosti. 
Mírný pokles odběru tepla má však za následek neúměrné snížení elektrické účinnosti a tedy i 
efektivnost této varianty. Paroplynová teplárna nemůže pracovat tak, aby kopírovala tepelný 
odběr. Princip cyklu je navržen na pokrytí základního tepelného zatížení. Odběrové špičky 
pak vykrývají další špičkové zdroje. Toto do jisté míry může potlačit výstavba dostatečně 
velkého horkovodního zásobníku tepla. Po podrobnějším průzkumu odběrů tepla lze 
navrhnout optimální variantu tak, aby se zvýšila efektivita a celková ekonomika Zdroje. 
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Pokles jmenovitého mechanického výkonu Plynové turbíny    [ % ] 
Graf  4 – Průběhy účinností v závislosti na snižování Mech. výkonu Plynové turbíny  
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Výhody 
• Největší výhodou Paroplynového cyklu je velká celková účinnost. Z energie dodané 
v plynu využijeme až 91% a přitom má Zdroj teplárenský modul mírně vyšší, než 1. 
• Postavení Paroplynové teplárny je obvykle dost rychlé a navíc dodávat do sítě může 
Spalovací turbína hned po dostavení spalovací části, zatím co parní oběh se teprve 
dostavuje. 
• Parní i spalovací turbína jsou stroje, které mají jednu rotující část 
• Vysoká účinnost a použité palivo zaručují nízkou zátěž na životní prostředí. 
 
 
Nevýhody 
• Hlavní nevýhodou je složitá regulace a velký pokles účinnosti při nižším zatížení, než 
jmenovitém. Je to dáno výkonovými charakteristikami použitých turbín.  
• Servisní prohlídky turbosoustrojí jsou finančně mnohem dražší, než u spalovacích 
motorů.  
 
 
 
2.6 .3 .  Ekonomická analýza  Varianty  B 
Stejně jako u varianty A byl pro rozhodování vytvořen Ekonomický model investice, který 
posoudí, na kolik je investice do této varianty rentabilní.  
 
Uvažovanými parametry jsou: 
 
Investiční náklady: 
Cena Plynové turbíny (31,2MW) s příslušenstvím 350 mil. Kč 
Cena Parní turbíny (10,6) s příslušenstvím 150 mil. Kč 
Stavba budovy  224 mil. Kč  
Kabeláž, Technologické rozvody, elektroinstalace atd. 248 mil. Kč 
Spalinový kotel + ostatní technologické součásti 285 mil. Kč 
 
 
Provozní náklady 
Olejové náplně,mazadla apod.+servis 3000 tis. Kč/rok 
Personální náklady  4320 tis. Kč/rok 
*Uvažujeme 12 lidí (4x 3směny) 
Daň 20% 
Palivo 600Kč/MWh 
 
Výnosy: 
Výkupní cena el. energie 1225 Kč/MWh 
Výkupní cena vyrobeného tepla 445 Kč/GJ 
 
 
Inflace 2 % 
Doba hodnocení investice (životnost) 30 let 
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Celková cena vyráběné elektřiny se skládá z parametrů uvedených v následující tabulce. 
 
Cena za vyrobenou el. 1225 Kč/MWh 
Za decentralizovanou výrobu 20 Kč/MWh 
Příspěvky KVET 45 Kč/MWh 
  1290 Kč/MWh 
 
 
 
Uvažované odběry tepla jsou shodné pro celý projekt, tedy stejné jako ve variantě A. 
Rozdílné jsou však účinnosti a tedy i elektrický výkon vyrobený při stejném odběru tepla. 
Protože má PPC lepší elektrickou účinnost než KJ vyrobí při stejném odběru tepla více 
elektřiny. Vyrobit stejný tepelný výkon Paroplynové teplárně trvá ale déle. Ovšem celková 
účinnost, která je u PPC vyšší, než u KJ má za následek nižší spotřebu plynu za rok, než mají 
KJ.Pro jednoduchost a jasnější představu byla zanedbána výše popsaná změna účinnosti při 
regulaci výkonu.  
 
 
 
Za rok tedy náš Zdroj spotřebuje, vyrobí a je schopen prodat objem energií, který je popsán 
v následující tabulce. Je zde uvažována i vlastní El. spotřeba zdroje závisející na počtu 
provozních hodin Zdroje za rok.  
 
 
Vlastní spotřeba 0,87 MW 
Vlastní spotřeba 2079,4 MWh/Rok 
Elektrický Výkon/rok 99904 MWh/Rok 
Tepelný Výkon/rok 95606,5 MWh/Rok 
Spotřeba plynu při Jm.výkonu 215014 MWh/Rok 
 
Energetická bilance 
  Potřeba Paroplynová Teplárna 
Měsíc Teplo (GJ) tep. výkon / [MWh] 
El.výkon / 
[MWh] 
počet hodin / 
[h] (jm.výkon) 
Spotřeba plynu 
[MWh] 
Leden 79987 22219 23217 555 49968 
Únor 67185 18662 19501 467 41971 
Březen 42763 11879 12413 297 26714 
Duben 9640 2678 2798 67 6022 
Květen 3626 1007 1053 25 2265 
Červen 3770 1047 1094 26 2355 
Červenec 3440 955 998 24 2149 
Srpen 3196 888 928 22 1996 
Září 3583 995 1040 25 2238 
Říjen 23591 6553 6848 164 14738 
Listopad 45645 12679 13249 317 28515 
Prosinec 57759 16044 16765 401 36082 
Celkem 344183,4 95606,5 99904,0122 2390,1625 215014,24 
Tab. 13 – Průměrná roční výkonnost Zdroje 
 
Tab. 11 – Složky ceny elektrické energie  
 
Tab. 12 – Měsíční a roční výroba energií 
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Stejně jako u varianty A se předpokládá zahájení výstavby Zdroje v Únoru 2013 a v provozu 
by měl být v Říjnu 2014. I když výstavba spalinového kotle a technologie pro parní turbínu 
trvá obvykle déle, v rámci ekonomického porovnávání necháváme stejnou dobu výstavby, 
jako u varianty A. 
Životnost zdroje před generální opravou závisí na způsobu provozování obou turbín. Rychlé 
starty plynové turbíny jí ubírají na životnosti a uvažuje se za každý start určitý počet 
ekvivalentních provozních hodin a které turbína přichází. Podobně je to u parní turbíny, ta ale 
není stavěna na rychlé starty a před startem se musí dlouho prohřívat na provozní teplotu. 
Životnost budeme tedy uvažovat okolo 30ti let. 
 
 
Použitá zisková kritéria k vyhodnocení rentability varianty jsou stejná, jako u varianty A, 
abychom je spolu mohli porovnat. Už průběh Cash flow napovídá, že varianta B bude méně 
zisková, protože diskontovaný Cash flow se dostává nad nulovou hranici jen z těžka a až 
mezi roky 2033-34. Prostá doba návratnosti (doba splacení) projektu je tedy mnohem delší, 
než u varianty A. 
 
Průběh cash flow investora
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Graf  5 – Průběh cash flow investora 
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Mnohem více vypovídajícím kritériem je diskontovaný cash flow. Z Grafu 6 je jasně vidět, 
že Varianta B je výdělečná, ale mnohem méně, než varianta A. Diskontovaná doba 
návratnosti je 28 let, což při investici 1,2 miliardy Kč přestává být investičně zajímavé. 
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Když se podíváme na tabulku s hodnotícími kritérii Varinty B, zjistíme že Čistá současná 
hodnota je kladná. Diskontní sazba pro výpočet činí 6%. Kdybychom použili vyšší Diskontní 
sazbu, např. 7% byla by čistá součsná hodnota už záporná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto dokonale vystihuje Vnitřní výnosové procento které činní 6,87%. Při takhle vysoké 
počáteční investici, je tahle varianta jen stěží proveditelná. 
Hodnotící kritéria 
Čistá současná hodnota 91 319,39  tis. Kč 
Vnitřní výnosové procento 6,87 % 
Doba splacení (prostá) 14 | 20 let 
Doba splacení (diskontovaná) 28 let 
Doba životnosti (hodnocení) 30  let 
Tab. 14 – Hodnotící kritéria investice 
 
Graf. 3 – Kumulovaný diskontovaný cash flow investora 
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2.7. Porovnání a výběr variant 
Obě varianty byly rozebrány z technického i ekonomického hlediska. Obě varianty jsou 
reálně technicky proveditelné a splňují požadavky zadání Projektu. 
 
Ekonomická diskuze 
„Protože základní jednotkou energetiky je stále Česká Koruna.“ Rozhodujícím faktorem je 
ekonomické srovnání.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ekonomického srovnání jasně vyplývá, že je výnosnější zvolit variantu A - Soustavu 
pístových kogeneračních jednotek. Ve všech hodnocených kritériích investice tato varianta 
vychází lépe, než varianta B. Varianta B má o pětinu vyšší náklady než Varianta A a její 
návratnost vzhledem k velikosti rizik spojených s investicí takového rozměru je naprosto 
nedostačující. Vnitřní výnosové procento, které je u varianty B jen o málo větší než zvolená 
diskontová sazba, se pohybuje na hranici proveditelnosti. U Varianty A je toto kritérium na 
takové úrovni, že lze tuto variantu doporučit k realizaci. 
 
 
Technologická diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomická hodnotící kritéria 
Varianta A (KJ) B (PPC)   
Čistá současná hodnota 596 787,72 91 319,39 tis. Kč 
Vnitřní výnosové procento 12,28 6,87 % 
Doba splacení (prostá) 9 14 | 20 let 
Doba splacení (diskontovaná) 13 | 17 28 let 
Doba životnosti (hodnocení) 30 30 let 
Hodnotící kritéria 
Varianta A (KJ) B (PPC)  
Účinnost celková 86,9 91 % 
Účinnost elektrická 44,2 46,5 % 
Účinnost tepelná 42,7 44,5 % 
Schopnost regulace výkonu Velmi dobrá Malá  
Riziko poruchovosti Vyšší Nízké  
Dostupnost servisu v ČR Výborná Velmi dobrá  
Dostupnost náhradních dílů Výborná Velmi dobrá  
Tab. 15 – Ekonomická hodnotící kritéria investice všech variant 
 
Tab. 16 – Technická hodnotící kritéria investice všech variant 
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Při zadaném provozu je zásadním parametrem možnost regulace výkonu. Zvláště v letním 
období kdy odběr tepla je velmi malý Paroplynové teplárně při nízkých výkonech rapidně 
klesá elektrická účinnost. Kogenerační jednotky tento problém tak nepocítí, protože jsou 
složeny z jednotlivých výkonových segmentů. Při vhodné regulaci a odstavování jednotlivých 
jednotek tak dosahují téměř jmenovitých účinností. 
Poruchovost obou variant závisí hlavně na kvalitě servisování Zdroje. Soustava 
Kogeneračních jednotek je však přesto k poruchám náchylnější než Paroplynová teplárna, 
Protože Varianta A má mnohokrát víc různých pohyblivých a cyklicky namáhaných částí je 
mnohem větší riziko toho, že se vyskytne materiálová únava, nebo jiná vada. Na druhou 
stranu při poruše jedné KJ v soustavě klesne sice celkový výkon, ale ostatní jednotky mohou 
dále dodávat do sítě. U turbínových motorů jsou havárie z 90% zaviněny lidskou chybou, 
nebo provozem mimo výrobcem stanovené podmínky. Když však havárie nastane je 
znemožněn provoz celé větve u parní turbíny a u plynové turbíny celé teplárny. Pro tento 
případ bývá v záloze ještě jeden rotor turbíny i s lopatkami. 
U Varianty A odpadá navíc složitý systém vodního hospodářství, jaký musí mít parní oběh 
turbíny. 
Instalace technologií při výstavbě je v obou případech celkem rychlá, u Varianty B jsou však 
nároky na čas instalování vyšší. 
Obě Varianty spalují zemní plyn s vysokou celkovou účinností, takže nejsou velkou zátěží 
pro životní prostředí. 
 
 
Vyhodnocení výběru 
 
Z hodnocených technických kritérií vycházejí obě varianty poměrně dobře.Varianta B má 
o něco vyšší účinnosti. Na druhou stranu Varianta A má proti Variantě B více výhod v čele 
s mnohem lepší možností regulace výkonu systému. Čímž do jisté míry potlačuje výhodu 
vyšších účinností Varianty B. 
Z ekonomického hlediska je výběr jednostrannější. Všecky hodnotící kritéria ukazují na 
výhodnost varianty A. Proto, jako realizovatelnou variantu volíme Variantu A – Soustavu 
pístových kogeneračních jednotek. 
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3. Zahájení projektu, dokumentace Basic Design  
 
Po zpracování kroků předprojektové fáze, tedy studie příležitosti a studie proveditelnosti, se 
investor na základě nich rozhodne o zahájení projektu. V našem případě se jedná o   výstavbu 
popsaného technologického celku. Výstavba jako sled činností má všechny znaky projektu 
(časové ohraničení, jasný cíl atd.).  
 
3.1. Zahájení  projektu a plánování  
 
V této fázi dochází k sestavení projektového týmu a většinou také ke vzniku zakládací listiny 
projektu. Zakládací listina např. dle IPMA obsahuje seznam členů projektového týmu 
s kontakty, cíl projektu, časový rámec projektu, plánované náklady, detailní specifikaci 
projektu, organizaci a řízení projektu, role v projektu, komunikační matici, matici 
odpovědností, hlavní milníky projektu,  způsob řízení změn, způsob vnější komunikace 
a kontrolní mechanismy.  
Projektový tým musí mít dostatek znalostí z více oblastí aby mohl zvládnout řízení všech 
hlavních oblastí projektového managementu. Jejich přehled je uveden v následujícím 
schématu. V našem případě jde o jeden projekt, takže integrací projektů (1) se nezabýváme. 
 Obr. 18 – Hlavní oblast projektového managementu [1] 
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Po zahájení projektu následuje etapa plánování ve všech oblastech a jeho výstupem je mimo 
jiné i řídící harmonogram realizace projektu. V něm jsou zaneseny hlavní činnosti s termíny 
(milníky) od zahájení do ukončení projektu (tvorba dokumentace, povolovací řízení, 
realizace, kolaudace atd.).   
 
3.2. Legislativa a Basic Design 
 
Mezi velmi důležité milníky patří získání příslušných povolení, k čemuž je nutno zajistit 
tvorbu dokumentace pro povolovací řízení. Většina staveb musí projít následujícími kroky 
povolovacího řízení. Prvním je posouzení vlivu stavby na životní prostředí tzv. EIA – 
Environmental Impact Assesment, kde tuto povinnost  upravuje zákon č.100/2001 Sb. Pro 
zpracování této dokumentace je nutné definovat vstupní technologické podklady, výstupní 
produkty, zejména odpadní látky a to jak z hlediska ovzduší, tak z hlediska odpadních vod 
a pevných odpadů.  Zákon stanovuje stavby, které podléhají jen zjišťovacímu řízení (např. 
zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem vyšším než 50 MW) a které je nutné 
posoudit (například některé galvanovny či zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem 
větším než 200 MW). U teplárny je to tedy odvislé od velikosti výkonu zdroje. Pro posouzení 
z pohledu EIA již nestačí jen  koncepční návrh, ale je nutno předložit dokumentaci 
zpracovanou specializovanou autorizovanou osobou. Součástí dokumentace je i posudek, 
který vyhodnotí vliv odpadních látek atd. na životní prostředí. Pro tyto stavby, které podléhají 
procesu EIA, je kladné stanovisko podmínkou dalšího stupně, jímž je územní řízení. 
Posouzení vlivu na ŽP je časově náročné a trvá běžně 8 měsíců, toto  se však našeho zdroje 
netýká. Ani nižší stupeň tzv. zjišťovací řízení, které trvá minimálně 1,5 měsíce, by se naší 
stavby neměl týkat, vzhledem k výkonu 40 MW.    
Druhý stupeň povolování stavby je územní řízení (ÚŘ), zde se posuzuje zda stavba 
požadovaného účelu může být umístěna na daném pozemku. Územní řízení vychází ze   
stavebního zákona č. 82/2006 Sb. a rozsah projektové dokumentace je dán přílohou č.4 
vyhlášky č. 503/2006. Ve většině případů postačí koncepční návrh ( Conceptual Design) 
popřípadě projektová studie. Zpracování této dokumentace trvá cca 2 měsíce a od doručení 
stavebnímu úřadu do vydání územního rozhodnutí je max. 90 dnů, nabytí právní moci pak 
trvá dalších 15 dnů. Takže od zahájení zpracování dokumentace po vydání územního 
rozhodnutí obvykle uběhne 4 až 6 měsíců (pokud by bylo nutné řešit vynětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu protáhne se o minimálně dalšího čtvrt roku).  V našem případě 
budeme plánovat na etapu územního řízení od zahájení přípravy dokumentace do získání 
souhlasu cca 5 měsíců. 
Některé stavby podléhají také integrovanému povolení – IPPC (Integrated prevention 
pollution and Control),  jedná se o správní řízení, které vzniklo v roce 2002. Dokumentaci 
musí zpracovat zvlášť oprávněná osoba. Vztahuje se například na galvanovny, kde je ročně 
spotřebováno množství  zvlášť nebezpečných látek (např. šestimocný chrom) nad stanovenou 
mez. U spalovacích zařízení s tepelným výkonem větším než 50 MW je rovněž nutné IPPC. 
Doba získání IPPC je cca 6 až 8 měsíců včetně tvorby dokumentace.  U našeho zdroje tuto 
etapu neuvažujeme. Přehled jednotlivých kroků schvalovacího řízení a tvorby dokumentace 
vyjadřuje dále uvedené schéma. 
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Obr. 19 – Hlavní oblast projektového managementu [1] 
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Je tedy patrné, že rozhodujícím dokumentem je stavební povolení. Dokumentace pro 
stavební povolení je na úrovni Basic Designu a obsahuje technologická i pomocná zařízení, 
dispozici všech strojů a zařízení včetně dispozice budov a jejich vnitřního vybavení. Rozsah 
dokumentace určuje vyhláška 499/2006 Sb. a může ji zpracovat rovněž jen autorizovaná 
osoba, která každý výkres označí svým razítkem. Žádost se podává na místně příslušný 
stavební úřad, ten ji po schválení rovněž označí razítkem úřadu ( po ukončení stavby se při 
kolaudaci porovnává tato  dokumentace s dokončenou stavbou (prováděcí dokumentaci – 
Detail Design stavební úřad nekontroluje ani nepožaduje).  
Žadatel o stavební povolení se nazývá stavebník a je to obvykle vlastník nové stavby. Dalším 
krokem je projednání dokumentace. Stavební úřad určí orgány, které se budou ke stavbě 
vyjadřovat (př. hygiena, požárníci, odbor životního prostředí, vodohospodářský orgán atd.). 
Těmto se doručí stavební dokumentace a do 30 dnů se musí vyjádřit (mohou však pořádat 
o prodloužení této lhůty až na 60 dnů). Je nutné získat od všech kladná stanoviska a pokud 
možno co nejméně připomínek. Stanoviska se dodají stavebnímu úřadu a ten následně vypíše 
místní šetření, které probíhá na místě stavby. Po místním šetření (kde nejpozději mohou 
účastníci uplatnit připomínky) stavební úřad vyhotoví stavební povolení a oznámí to všem 
účastníkům (zde běží od doručení 7 denní lhůta pro odvolání). Oznámení je možné i veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou na 15 dní (poslední den je i poslední možnost odvolání). Dnem nabytí 
právní moci stavebního povolení je možno začít stavět.  
V našem případě uvažujeme s dobou zpracování dokumentace pro stavební povolení cca 
3 měsíce a s délkou stavebního řízení cca 2 měsíce. Vzhledem k velikosti stavby nelze počítat 
s tím, že by stavební úřad sloučil územní řízení se stavebním povolením. Můžeme však 
překrýt etapu tvorby dokumentace Basic Design s obdobím ÚŘ a místo 10 měsíců by cesta ke 
stavebnímu povolení mohla trvat teoreticky jen 7 měsíců. V praxi však získání stavebního 
povolení na stavby tohoto rozsahu trvá cca 8 až 10 měsíců. Je rovněž nutno dodat, že zdroje o 
příkonu 5 až 50 MW jsou považovány již za velké zdroje znečištění podle zákona 86/2002 
Sb. a je nutno aby příslušný krajský úřad na základě žádosti vydal příslušné povolení. Odbor 
ŽP KÚ musí vydat povolení ke každému řízení, tj. před podáním žádosti o ÚŘ a další před 
podáním žádosti o stavební povolení. Při uvážení těchto skutečností a na základě zkušeností 
z obdobných případů je lépe plánovat, od dokončení studie proveditelnosti do získání 
stavebního povolení cca 8 až 9 měsíců.       
  
 
4. Výběr generálního dodavatele a uzavření smlouvy 
 
Státní instituce a firmy s majetkovým podílem měst či obcí jsou povinny se řídit podmínkami 
pro veřejné soutěže a zakázky. Tato povinnost neplatí sice pro privátní investory, ale i ty 
mohou využít některé právní kanceláře specializující se na tyto výběry nebo tyto obecně 
známe postupy. 
Připravit kvalitně výběrové řízení na dodavatele není jednoduché a jedná se i o časově 
náročný proces. Proto je vhodně jeho přípravu zahájit již souběžně s etapou územního řízení 
a získávání stavebního povolení. Již po dokončení studie proveditelnosti si lze dle zvoleného 
řešení nastavit požadavky na kvalifikační předpoklady a rozsah referencí budoucího 
dodavatele.  
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4.1. Výběr generálního dodavatele 
 
Toto je dalším důležitým krokem vlastníka. Na základě dosavadních zkušeností se stavby 
našeho typu zajišťují převážně prostřednictvím generálního dodavatele, najímání si více 
dodavatelů různých profesí s cílem ušetřit je sice také možné, ale vyžaduje to eliminovat 
možná rizika (podrobněji rozvedeno u popisu druhů kontraktů). Investor ve spolupráci 
s projektovým týmem připraví projekt pro výběr dodavatele, kde upřesní harmonogram 
realizace na základě dostupných informací při respektování technologicky nutných časů 
(zakládání stavby, zrání betonu, doba dodávky technologií atd.). I když je cílem investora aby 
mu investice co nejdříve vydělávala, je nutno stanovit maximální termín dokončení stavby 
přiměřeně náročný, ale reálný (kratší termín je dodržen většinou na úkor kvality nebo vyšší 
ceny). Splnění požadovaných termínů je nutno si zajistit stanovením odpovídající sankce. Při 
výběru lze rovněž stanovit maximálně přípustný termín a v rámci hodnotících kritérií si 
stanovit, možnost pro dodavatele nabídnout kratší termín. Ovšem zase může nastat situace, že 
firma s kratším termínem bude mít vyšší cenu. Pokud má investor na výběr dostatek času 
může na základě informací získaných z výběrového řízení s dodavateli ještě dále vyjednávat. 
Většinou má dnes na výběr dodavatele největší vliv nabídnutá cena, kde pro její stanovení je 
nutno zadat co nejpřesněji rozsah prací a to většinou formou výkazu a výměru. Zde je však 
nezbytné čerpat z tzv. dokumentace pro výběr dodavatele, protože dokumentace pro stavební 
povolení totiž nezahrnuje všechny potřebné práce. U jednoduchých staveb se použije 
prováděcí dokumentace, kterou zpracuje investor, ale v našem případě ji bude zajišťovat 
dodavatel. 
Prováděcí dokumentace neboli také Detail Design, popisuje podrobnosti stavby umožňující 
dodávku materiálu a zařízení, výstavbu, montáž a zkoušky. Detail Design lze realizovat po 
dokončení dokumentace pro stavební povolení z níž musí vycházet. Investor obvykle na 
základě smlouvy s projekční firmou zajistí dokumentaci k ÚŘ, dokumentaci k SP 
a dokumentaci pro výběr dodavatele (obsahující výkaz a výměr).   
 Mimo nastavení kriterií pro hodnocení (cena, termín atd.)  je nutné jako podmínky výběru 
zadat důležité parametry projektu. Jedná v prvé řadě o požadavky klíčové, které musí být 
splněny (emise, hlučnost a další vyplývající např. ze stavebního povolení), jinak by nebylo 
možné stavbu kolaudovat a tudíž ani plně využívat.  Při nesplnění těchto požadavků se stavba 
nepřevezme a bude nutno ji upravit aby byly uvedené požadavky splněny. Další jsou 
požadavky a parametry sankciovatelné, jako elektrický výkon, tepelný výkon, spotřeba paliva 
aj., které v případě, že nebudou naplněny ohrozí výnosnost projektu. Nedodržení těchto 
parametrů je nutno opět navázat na přiměřenou finanční sankci abychom dosáhli plánované 
výnosnosti projektu.  Z praxe jsou známé případy, kdy se odhad přínosů s vlastní skutečností 
po realizaci lišil o více jak 50 % , bohužel nejen nahoru, ale i dolů. A právě velký podíl na 
tom mělo podcenění  kvalitní přípravy této etapy a nezadání nebo neúplné zadání některého 
z důležitých parametrů. 
 
4.2. Př íprava a uzavření  smlouvy 
 
Někdy je součástí projektu pro výběr generálního dodavatele i koncept smlouvy, jindy aspoň 
parametry pro její tvorbu, kde jsou řešeny platební podmínky, záruční podmínky, zkoušky, 
způsob předání atd. 
 
Bc. Josef Šaroun  EÚ FSI VUT BRNO 2012 
Projektové řízení výstavby technologického celku 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 - 52 - 
 
 
Důležitý je také výběr typu kontraktu z čehož se odvíjí počet uzavřených smluv na straně 
vlastníka. Jednou z možností je uzavřít tzv. EPC kontrakt (Engineering, Procurement, 
Construction), což je dodávka na klíč. Zde vlastník předběžně poptá technologické zařízení 
a získané technické údaje slouží jako podklad pro projekční firmu, která zpracuje potřebné 
dokumentace a následně se vybere dodavatel, který uvedenou technologii zakoupí (nebo na 
sebe převede již uzavřenou smlouvu mezi vlastníkem a dodavatelem technologie – 
licensorem). Pak dodavatel odpovídá i za kvalitu technologie a její parametry a nese veškeré 
záruky. Nevýhodou je však, že si většinou dodavatel (např. kompletační technologická firma) 
nechá za přenesení rizika odpovědnosti za technologii zaplatit.  
 
 
 
U zakázek, kde technologie představuje velké náklady a poplatek za přenesení rizika na 
dodavatele by byl pro vlastníka neakceptovatelný uzavře vlastník  kontrakt přímo 
s dodavatelem, což však představuje pro vlastníka smlouvu navíc.  
 
Obr. 20 – EPC kontrakt – dodavatelský systém s jedním vyšším dodavatelem [1] 
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Tento postup se používá zejména u technologie ze zahraničí, kdy ji dodavatel dodá a provede 
dozor při montáži, kterou včetně pomocných prací a rozvodů zajistí kompletační 
technologická firma, která má většinou podstatně nižší hodinové sazby atd.  V tomto případě 
je Basic Design zahraničního dodavatele vstupem pro projektování Detail Designu celé 
jednotky.  
Případ, kdy vlastník uzavře smlouvy s dodavateli jednotlivých profesí se nazývá systém 
EPCM (Engineering, Procurement, Construction, Management). Zde musí být pro všechny 
firmy zpracována prováděcí dokumentace – Detail Design jednou projekční firmou (nejlépe 
zpracovatelem Basic Designu). Tento systém je pro vlastníka nejlevnější, ale má vysoké 
kompletační riziko a je náročný na dozor a časovou koordinaci. Většinou je nutné spojení 
projektového manažera s projektantem, kdy vzniká  EPCM kontraktor, který podle podkladů 
vlastníka zařízení vyprojektuje, provede výběr všech dodavatelů a tyto řídí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 21 –Dodavatelský systém s více dodavateli – EPCM [1] 
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Typy smluv uzavírané mezi firmami vycházejí z obchodního zákoníku. Pro uzavření vztahu 
s projektantem stejně jako s dodavatelem stavby uzavřeme smlouvu o dílo. Na dozor 
s projektovým manažerem to může být smlouva mandátní a pro nákup některých technologií 
(které již existují při podpisu smlouvy) užíváme smlouvu kupní. Za nejsložitější lze 
považovat smlouvu na dodávku stavby, kde je možných mnoho typů od smlouvy s pevnou 
cenou, kde je přesně znám rozsah díla až po smlouvy s jednotkovými cenami, kde přesný 
rozsah prací je znám až na konci stavby. V našem případě volíme kontrakt typu EPC. 
Sestavit dobrou smlouvu je složité a pro dílo našeho rozsahu již bývají velmi rozsáhlé. 
Klasická smlouva na dodávku stavby má část komerční a část technickou. V komerční části je 
definován předmět díla s odvoláním na část technickou (kterou většinou tvoří přílohy 
popisující rozsah dodávky), doba plnění , cena, platební podmínky, dodací podmínky, rozsah 
pojištění, záruky, smluvní pokuty, penále a náhrady škody. Důležité jsou rovněž milníky, ke 
kterým se sankce naváží jako termín předání jednotlivých částí Detail Designu, zahájení 
stavby, dodávky klíčových zařízení, doba montáže technologií, terminy zkoušek atd. Přílohou 
smlouvy může být harmonogram milníků a ne všechny je nutno mít pod sankcemi. Je vhodné 
definovat rovněž způsoby předání (protokoly) a přechod vlastnictví k dílu (dodavatel se snaží 
až po zaplacení, investor chce již při předání) a rovněž přechod odpovědnosti za škody (snaha 
dodavatele co nejdříve a objednatele co nejpozději). Na všem je nutno se dohodnout, pro 
vyjednávání existuje mnoho metodik a postupů a špičkový vyjednávač (např. projektový 
manager) může investorovi proti projektovanému plánu nákladů zajistit úspory a jiné výhody 
nemalých hodnot. Po konečné dohodě následuje podpis smlouvy, zde je nutné aby za obě 
strany smlouvu podepsaly oprávněné osoby (lze ověřit dle výpisu z obchodního rejstříku). 
Platnost smlouvy ze zákona nastává dnem podpisu, ale její účinnost může být podmíněna 
například uhrazením nějaké zálohy či jinak a může nastat později než v den podpisu smlouvy 
(ne však dříve-zpětná účinnost může být právně zpochybněna). Do doby než nabude smlouva 
účinnosti nemusí dodavatel konat. Investor, pokud má zajištěné zdroje a schopný projektový 
tým zdánlivě končí svoji etapu, kdy ovlivňoval termíny realizace projektu. Ale nadále  musí 
sledovat rizika a příležitosti ovlivňující výnosnost projektu stanovenou během předprojektové 
fáze  (např. ukončení podpory KVET, zájem o vyšší dodávky tepla aj.). Po podpisu smlouvy 
s dodavatelem lze případné změny vzniklé vlivem některého z uvedených rizik řešit většinou 
dodatky po dohodě obou stran.     
    
 
 
5. Detail Design, nákup zařízení a výstavba  
 
Podpisem smlouvy přechází díl odpovědnosti za další realizaci projektu na dodavatele. Tento 
musí zajisti celou řadu činností. Důležité je v jaké situaci se projekt nalézá, zda je v souladu 
s harmonogramem investora v předstihu či ve skluzu. Od toho se odvíjí i tlak investrora na 
dodavatele. Dodavatel přistupuje ke realizaci předmětu smlouvy jako ke svému projektu. 
Zpracuje si harmonogram prací, který je podstatně podrobnější než harmonogram investora     
a proto se zde již užívá většinou výpočetní techniky a různých matematických metod (např. 
CPM metoda stanovení kritické cesty, PERT – pravděpodobnostní aj.), které mu pomohou  
stanovit maximálně efektivní postup. Je však nutno specifikovat činnosti a stanovit jejich 
doby trvání činností, její začátek a konec včetně možností překrytí s dalšími činnostmi (z 
pohledu provázanosti - až skončí tato může začít další atd.). 
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Pro přehledné zobrazení všech činností se používá např. Gantův harmonogram. Standardním 
nástrojem pro řízení projektů je program MS Project, který během realizace stavby dopočítá 
případné změny a přesuny, takže dodavatel má okamžitě přehled zda není některý z milníků 
investora ohrožen. V případě velkého množství činností (více jak sto) se činnosti rozdělí do 
příbuzných skupin a termíny realizace těchto skupin považujeme za milníky (optimální je cca 
do 20-ti milníků).  
Projektové řízení probíhá i u dodavatele obdobně jako u investora. Provádí výběrová řízení na 
subdodavatele a uzavírá s nimi smlouvy, řídí lidské zdroje, termíny, náklady a musí zajistit 
požadovanou kvalitu. Musí zajistit komunikaci mezi subdodavateli, tak aby se předešlo 
vícepracím a prostojům. 
 
 
5.1. Detail  Design – prováděcí  dokumentace 
 
Důležitý krok v období zahájení realizace díla je dopracovat prováděcí dokumentaci Detail 
Design. Oproti dokumentaci pro stavební povolení je mnohem podrobnější. U popisu 
technologického procesu jsou základní teze dopracovány až do úrovně provozních předpisů, 
u potrubí se řeší detailní výkresy ukotvení, řezy a prostorové výkresy a již konkrétní typy 
izolace včetně specifikace nátěrů všech kovových konstrukcí. V oblasti měření a regulace se 
stanoví parametry a počty čidel, seznam kabeláže, specifikace hardware a software, v oblasti 
elektro se kreslí výkresy rozvaděčů, systémy jištění, požární poplachový systém (EPS), 
komunikační systém atd. Obdobně je tomu i u projektu stavby, kde jsou řešeny u stavebních 
objektů detaily oken, dveří, vnitřní rozvody vody a plynu, kotvení zařízení, řešení hasícího 
zřízení. Souběžně jsou řešeny pevnostní výpočty a propočty dimenzí potrubí aj. Zpřesňují se 
složení vrstev u komunikací, venkovní sítě a rozvody.   
Zájmem dodavatele je aby navržený rozsah prací a nakupovaný materiál byl časově 
zvládnutelný a cenově přijatelný vzhledem k uzavřenému kontraktu. Dozor investora má 
zájem o co nejvyšší kvalitu dodávky a rovněž kontroluje tvorbu prováděcí dokumentace. 
Dodavatel na základě prováděcí dokumentace upřesňuje vlastní milníky, které mu zajistí 
splnění milníků daných smlouvou s investorem. Musí si vytvořit svůj harmonogram, který 
obsahuje rezervy oproti harmonogramu investora, aby bylo možné řešit případné problémy. 
Z těchto důvodů si dodavatel musí provést svoje stanovení rizik (např. skluz dodávek, 
nepřízeň počasí) a příležitostí (zkrácení termínů, slevy na straně subdodavatelů), které se však 
týkají pouze dodávaného díla. 
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5.2. Nákup zař ízení  a subdodávky 
 
Paralelně s tvorbou prováděcí dokumentace probíhá výběr jednotlivých dodavatelů 
a vyjednání cen a termínů dodávek zařízení, tak aby termínově navazovaly na realizaci 
stavby. Důležité je rovněž dohodnutí systému předávání zařízení  a provádění zkoušek. 
Dodavatel je v této chvíli v roli zákazníka vůči svému dodavateli a některé zkoušky 
požadované zástupcem investora je nutno realizovat za jeho účasti v souladu s jeho 
harmonogramem. 
 
 Důležité je také řešení přenesení sankcí v případě, že subdodavatel nedodrží smlouvu (dílčí 
problém může ovlivnit návazné činnosti a sankce od investora pak mohou být vyšší než 
celková cena nepovedené dílčí subdodávky). Zástupce investora kontroluje průběh realizace 
prováděcí dokumentace a zajištění dodávek zařízení dle dohodnutého schématu.  
Objednávky materiálu a subdodávek musí navazovat na harmonogram dodavatele, některé 
dodávky je možno dodat dříve, některé (např. kogenerační jednotky až po zajištění stavební 
připravenosti.  
 
 
5.3. Realizace stavby 
 
Co se týče výstavby, ta začíná převzetím staveniště od vlastníka, kdy přechází rizika spojená 
s prostorem staveniště z vlastníka na dodavatele stavby. Po celou dobu výstavby je veden 
stavební deník, kde jsou zapisovány všechny důležité údaje a tento je kontrolován i  ze strany 
investora. U této fáze je nezbytným předpokladem úspěchu kvalitní prováděcí projektová 
dokumentace. Stavební práce se dnes standardně dělí na HSV ( práce hlavní stavební výroby), 
kde patří hlavně zemní práce, základy, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, 
komunikace,  úpravy povrchů, podlahy,okna a dveře, trubní vedení a ostatní nosné konstrukce 
včetně boracích prací. Druhou skupinou jsou PSV (přidružené stavební výroby), které 
zahrnují izolace, zdravotní instalace, vytápění, silnoproud a slaboproud, ostatní konstrukce, 
podlahy, dokončovací a ostatní práce. 
Trvání stavby je dáno technologickými lhůtami jako je vytvrzování betonu, možnost nátěrů 
podlah epoxidovými nátěry až po dosažení vlhkosti max. 4 % atd. Zkušený dodavatel dokáže 
koordinovat subdodavatele, tak aby možným překrytím termínů jednotlivých prací dosáhl co 
nejkratšího dodacího termínu. Současní investoři většinou tlačí právě na termíny. Důležité je 
také sladit stavební práce s dodávkami technologií, například dovést a usadit zdroje dříve než 
se začnou instalovat potrubí atd. Během stavby jsou realizovány kontrolní dny za účasti 
dodavatele, investora a v některých případech i subdodavatelů. V případě zjištění odchylek 
jsou navržena opatření na jejich odstranění. Dodavatel si musí zajistit od subdodavatelů např. 
délky záručních dob tak, aby mohl garantovat požadovanou záruku investorovi (např. o rok 
delší pokud převezme subdodávku a v rámci stavby ji předá investorovi o rok později). 
V případě, že zajištění kolaudace je rovněž na dodavateli je dobré průběžně komunikovat  se 
stavebním úřadem rozsah a úroveň podkladů pro zdárnou kolaudaci.  
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6. Dokončení díla, zkoušky, předání a vyhodnocení  
 
Projekt takového rozsahu jako je náš nelze přebírat v jednom termínu při jeho ukončení jako 
např. rodinný domek. Od počátku musí být nastaveny milníky a jednotlivé etapy projektu jsou 
přebírány postupně. Pro každou etapu je stanoven způsob ověření (zkouška, přejímka, měření 
autorizovanou osobou atd.) a druh zápisu nebo protokolu.  
Ukončení díla je možno definovat jako proces, který zahrnuje soubor předem stanovených 
činností, tedy plán kvality.  
 
 
6.1. Druhy a typy zkoušek 
 
Při realizaci díla realizujeme průběžně a dílčí přejímky jak u technologií, tak u stavby. 
Obdobně jak o u termínů dodavatel má zpracován plán zkoušek, který vychází z plánu kvality 
projektu investora, ale může být obsáhlejší něž požadavky investora (odvislé od druhu a 
rozsahu subdodávek).  Patří sem např. zkouška kvality na staveništi, kde se během stavby 
kontroluje celá řada parametrů (potrubí a el. vedení před záhozem, hutnění, únosnost betonu, 
rovinnost, vodotěsnost kanalizace, tlakové zkoušky potrubí atd. Některé jsou dohodnuty a 
některé vychází z platných norem (většinou ČSN).  
U technologií se provádí inspekce u výrobce, kde dodavatel za účasti vlastníka jsou přítomni 
např. zkouškám těsnosti, tlakovým zkouškám, kontrole vyvážení rotačních částí, funkčním 
testům aj. Mohou také probíhat měření hluku, vibrací, ale i kontroly nátěru atd. 
Po montáži zařízení se realizují tzv. funkční zkoušky, kdy se realizují zkoušky, které byly 
dohodnuté ve smlouvě. Mimo to, že dodavatel předloží k zařízení platnou revizi nebo 
certifikát probíhá ještě tzv. individuální zkouška (individual test),  jedná se o ucelenou část 
technologie stavby (např. tlaková zkouška potrubí či zkouška těsnosti), která je odzkoušena 
po jednotlivých uzlech. Pokud dopadnou všechny individuální zkoušky bez závad lze 
přistoupit ke  komplexní zkoušce (funkcional test). Tady se provádí testování celého 
zařízení nebo i několika zařízení najednou (např. výrobní linka, nebo v našem případě více 
kogeneračních jednotek současně) s cílem ověřit předepsané parametry jako najetí na plný 
výkon aj. Po provedení těchto zkoušek dochází někdy k předběžnému převzetí a podpisu 
dokumentu, kterému se říká PAC (partial acceptance certificate). 
Někdy je dohodnuto, že převzetí bude předcházet ještě tzv. garanční test (guarantee tests),  
při o něm si ověříme procesní vlastnosti jako spotřebu paliva, emise, hluk či vibrace. Měření 
obvykle provádí autorizovaná osoba nebo společnost. 
Po ukončení garančních zkoušek podepisuje vlastník s dodavatelem finální protokol tzv. FAC 
(final akceptante certificate). 
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6.2. Předání  a vyhodnocení  
 
Po ukončení dohodnutých zkoušek převezme vlastník investor dílo od dodavatele. Dílo přejde 
do vlastnictví investora a proces výstavby je ukončen. Zkoušky je nutno sjednat ve smlouvě, 
protože stavební zákon je nepředepisuje. Stavební úřad na základě výzvy stavebníka svolá 
kolaudační řízení a po udělení kolaudačního souhlasu je možno zařízení uvést do trvalého 
užívání. U technologických staveb jako je naše se na konci výstavby po splnění předepsaných 
náležitostí se realizuje v souladu se stavebním zákonem tzv. zkušební provoz. Během tohoto 
období lze provozovat zařízení na plný výkon a realizovat prodej tepla i elektrické energie. 
Obvykle je délka tohoto zkušebního provozu 6 až 12 měsíců před jeho koncem se obvykle 
požádá o kolaudační souhlas. 
Typy zkoušek uvedené v předchozí kapitole se realizuji v souladu s plánem projektu 
a nesouvisí s termínu zkušebního provozu. Některé zkoušky mohou být dohodnuty i na tento 
termín např. měření emisí, hluku, vibrací atd.    
Při kolaudaci zkoumá stavební úřad mimo jiné zda byla stavba postavena dle jím ověřené 
dokumentace, pokud tedy došlo k podstatné změně stavby musí se před jejím dokončením 
požádat stavební úřad o povolení změny stavby. Součásti žádosti je i dokumentace popisující 
změnu.  
Pokud dojde během realizace díla ke změnám díla jen oproti prováděcí dokumentaci Detail 
Design (ale nemají vliv na Basic Design), požaduje investor po dodavateli dokumentaci 
skutečného provedení (As-build documentation). Vzhledem k tomu, že dílo je v záruce 
a tato dokumentace je nezbytná jak pro provoz a údržbu, tak i pro zajištění záručních oprav je 
její vytvoření důležité i pro dodavatele. Při předání díla předává dodavatel vlastníkovi 
všechna prohlášení o shodě, návody k obsluze, revize, dílčí akceptační protokoly, inspekční 
zprávy a další dokumenty potřebné ke kolaudaci. Ponechá si však dokumenty (záruční listy 
na subdodávky aj.) aby mohl plnit předepsaný záruční servis.  
V mnoha případech si investor uzavře s dodavatelem servisní smlouvu, kde jsou garantovány 
termíny nástupu na opravu a termíny na odstranění závad po dobu záruky.    
Po předání díla vlastníkovi, probíhá finanční vyrovnání. V některých případech si vlastník 
ponechá po dobu záruky část platby jako zádržné na realizaci záručních oprav (obvykle cca 
do 5% z ceny díla) čímž se i chrání proti případnému krachu dodavatele. Je nutno si to však 
dohodnout ve smlouvě. Dodavatel si provede svoje vyhodnocení díla zejména finanční (kolik 
mu akce vynesla a zda mu hrozí nějaké výdaje během záruky), ale i další (zkušenosti se 
subdodavateli atd.). Definitivně a přesně může však akci vyhodnotit až na záruky. 
Vyhodnocení probíhá i na straně vlastníka, který řeší zejména otázku dosažení plánovaných 
přínosů a současně vyhodnocuje poznatky z průběhu projektu aby se neopakovali při 
dalším projektu (probíhá ve všech oblastech - zkušenost s dodavateli, ze schvalovacího 
procesu, řízení kvality atd.). Tomuto období se říká poprojektová fáze a vzhledem k tomu, 
že některé projekty lze konečně vyhodnotit až po uplynutí určité doby je i její délka 
plánována ve vazbě na druh projektu. Je tedy patrné, že projekt bude ukončen později než 
proces výstavby.      
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Závěr 
Cílem diplomové práce, bylo podrobněji popsat aspekty projektového řízení investičního 
projektu, jímž je výstavba nové teplárny. V úvodu práce je obecně definováno Projektové 
řízení  jako takové. Byly nastíněny některé moderní a ve světě používané postupy a standardy 
projektového řízení. V práci byl popsán náš projekt, rozdělený na tři základní etapy a to na 
fázi předprojektovou, projektovou a poprojektovou.  
V předprojektové fázi a částečně ve fázi projektové bylo na práci pohlíženo z pozice 
investora. Cílem investora je zhodnotit své volné finanční prostředky s co možná nejvyšším 
ziskem a co možná nejnižšími riziky investice v co nejkratším čase. V praxi se však vždy 
jedná o kompromis mezi těmito veličinami. Prostředek k tomuto cíli je investiční projekt. Náš 
investiční projekt se týká výstavby nové Teplárny o výkonu 40 MW. V rámci předprojektové 
fáze byla v koncepční studii podrobněji rozvedena předprojektová úvaha o návrhu a výběru 
nejlepší varianty řešení. 
Ze zadaných a obecně platných parametrů (Popis lokality, ceny energií, bilance spotřeby tepla 
apod.)  byly navrženy dvě koncepční varianty. A to Varianta A – Soustava pístových 
kogeneračních jednotek a Varianta B – Paroplynová teplárna. U obou variant byly obecně 
popsány hlavní použité technologie. U každé z variant byly konkretizován výběr tepelného 
motoru. U Varianty A to je šestnáctiválcová kogenerační jednotka TCG 2032 od německé 
firmy MWM, která je nejbližším kvalitním výrobcem jednotek o dostatečné velkém výkonu. 
Jednotky od české firmy Tedom nejsou vyráběny v dostatečném výkonu. Jednotka 
TCG 2032 V16 byla firmou MWM v nedávné době optimalizována. Po optimalizaci typu 
jednotky narostly její účinnosti a tedy i výkon  na 4,3 MW, současně však byla prodloužena 
životnost jednotky na 80 000 provozních hodin. Z informací od výrobce bylo navrženo 
koncepční bilanční schéma.  
U Varianty B byla vybrána Plynová turbína o jmenovitém výkonu  31,21MW od firmy 
Siemens typu SGT-700. Dále Parní turbína SST-150 taktéž od firmy Siemens. Z bilančního 
návrhu kombinovaného paroplynového cyklu při zadaných tepelných odběrech 40 MW byl 
navržen jmenovitý výkon Parní turbíny 10,6 MW. U této varianty byly podrobněji 
propočítány výkony a účinnosti nejen při jmenovitém výkonu, ale i při regulovaném odběru 
tepla nižším, než je jmenovitý výkon. Výsledky prokázaly předpoklad, že PPC je navržen na 
pokrytí základního zatížení a jakékoliv výkyvy rapidně snižují elektrickou účinnost. 
U obou variant byla provedena ekonomický analýza. Pomocí Programu Efekt 3.0 byl 
vytvořen ekonomický model každé z variant a pomocí obecně používaných ziskových kritérií 
vyhodnocena rentabilita každé z nich.  
V závěru koncepční studie byly vzájemně porovnány obě varianty jak ekonomického, tak 
z technologického hlediska  a vybrána vhodnější varianta. K realizaci byla doporučena 
Varianta A – Soustava pístových kogeneračních jednotek.  
Po rozhodnutí investora o realizaci projektu, na základě výsledků koncepční studie, začala 
další fáze projektu - projektová fáze. V této fázi dochází k sestavení projektového týmu a ke 
vzniku zakládací listiny projektu. Po zahájení projektu následuje etapa plánování ve všech 
oblastech a mimo jiné i zpracování řídící harmonogram realizace projektu. V něm jsou 
zaneseny hlavní činnosti s termíny (milníky) od zahájení do ukončení projektu (tvorba 
dokumentace, povolovací řízení, realizace, kolaudace atd.).  Z koncepční studie investora 
vyplynuly  požadavky, které musí nový Zdroj splňovat. Dalším stupněm zpracování 
dokumentace je provedením Basic Designu – Dokumentace souborného řešení, který je nutný 
mim jiné, jako podklad k získání Stavebního povolení. Doplněný BD o výkaz a výměr, slouží 
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jako podklad pro zpracování projektu na výběr generálního dodavatele. Po výběru 
generálního dodavatel probíhá uzavření smlouvy, kterým přenáší vlastník odpovědnost za 
realizaci další etapy, kterou je výstavba. Od této chvíle je na projekt pohlíženo z pozice 
generálního dodavatele, který je zároveň zhotovitelem díla.  
Vstupním zadáním pro zhotovitele jsou podmínky dané smlouvou.  Během realizace projektu 
se zhotovitel snaží eliminovat různá rizika a případně využít příležitostí ke zvýšení svého 
zisku. Musí však zachovat kvalitu a termíny dodávky, které hlídá investor. Zde jako v každém 
projektu platí známy trojimperativ (tedy dosažení stanovené kvality ve vymezeném čase 
s použitím přidělených zdrojů). U daného projektu vzhledem k jeho rozsahu se na realizaci 
bude podílet velké množství subdodavatelů, na které se generální dodavatel pokusí přenést 
část svých rizik (dobře uzavřenými kontrakty). 
Důležité je splnění milníků daných investorem, k čemuž vede kvalitní řízení výstavby při 
využití moderních nástrojů projektového řízení. Jedná se zejména o splnění všech 
předepsaných zkoušek a úspěšné předání díla vlastníkovi. Po ukončení výstavby, následuje 
etapa vyhodnocení projektu, což je nedílná součást poprojektové fáze. 
Lze konstatovat, že využití projektového řízení dnes umožňuje realizovat i díla velkého 
rozsahu efektivněji, levněji a rychleji, než v minulosti. Přesto, že každý projekt je jedinečný, 
znalost projektového řízení umožňuje manažerům, zvládat nové i nečekané situace při 
realizaci projektu. Dokonalé zvládnutí projektového řízení přinese úspěch projektového týmu, 
bez ohledu na to, jestli realizuje projekt na pozici investora nebo zhotovitele.  
Energetické zdroje a Projektové řízení mají jednu hlavní společnou vlastnost. V budoucnu se 
jejich využití bude neustále rozšiřovat. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů  
 
Zkratka/Symbol  Jednotka  Popis 
 
 
BD  Basic Design 
DD  Detail Design 
E [W] Elektrická energie 
ERÚ  Energetický regulační úřad 
e [ - ]   Teplárenský modul 
hod.  Hodin 
CZT  Centrální zásobování teplem 
CHM  Chlazení motoru 
CHO  Chlazení oleje 
KJ  Kogenerační jednotka 
KVET  Kombinovanou výrobu elektrické a tepelné  
  energie 
Qpal [W] Energie přivedená v palivu 
SM  Spalovací motor 
tepη  [ - ]   Teplárenská účinnost 
tη  [ - ]   Účinnost tepelného stroje 
Palm&  [ - ]   Hmotnostní průtok paliva 
.. jPalm&  [ - ]   Jmenovitý hmotnostní průtok paliva 
VTL  Vysokotlaký 
NV  Napájecí voda 
RZV  Rychlozávěrný ventil 
ČSN  Česká státní norma 
IN  Investiční náklady 
ŽP  Životní prostředí 
MŽP  Ministerstvo Životního prostředí 
DUR  Dokumentace pro územní rozhodnutí 
DSP  Dokumentace pro stavební povolení 
CF  Hotovostní tok (cash-flow) 
NPV  Čistá současná hodnota 
IRR  Vnitřní výnosové procento 
DN  Jmenovitý rozměr 
PN  Tlaková třída 
IP  Stupeň krytí 
ÚŘ  Územní řízení 
SP  Stavební povolení 
 
 
 
 
